

[C] MAJOR ESPERADO A DICIEMBRE 31 DE 2017	[130] RESPONSABLE	APROBACION ALTERNATIVA SEGUN PREVIS	EJECUTADO SEGUN PREVIS	PORCENTAJE DE EJECUCION	[131] CRONOGRAMA PROGRAMADO	[132] RECURSOS										OBSERVACIONES 30 DE MARZO	OBSERVACIONES 30 DE JUNIO	OBSERVACIONES 30 DE SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES 30 DE NOVIEMBRE	OBSERVACIONES 30 DE DICIEMBRE
						(A) RUBRO PRESUPUESTAL	(B) FUENTE	(C) MONTO	EJECUTADO A 11 DE MARZO	EJECUTADO A 30 DE JUNIO	EJECUTADO A 30 DE SEPTIEMBRE	EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE	EJECUTADO A 30 DE DICIEMBRE							
1	Mirra Hernandez COORDINADORA DE OFICINA ASUNTOS ETNICOS	665000000	664142000	99,87%	Febrero a Diciembre	Fortalecimiento de Fortalecimiento Organizacional	000	666.000.000	199.200.000.000	339.142.000.000	346.142.000	666.142.000	666.142.000	666.142.000	666.142.000	666.142.000	666.142.000	666.142.000	666.142.000	666.142.000
1					Febrero a Diciembre															
1					Febrero a Diciembre															
8					Febrero a Diciembre															
9					Febrero a Diciembre															
5					Febrero a Diciembre															
0,33 (CDAR reglamentado y en Funcionamiento)		300000000	0	0,00%	Febrero a Diciembre	Observatorio Digital de Documentación	000	300.000.000												
1					Febrero a Diciembre															
1					Febrero a Diciembre															
133					Febrero a Diciembre															
16		200000000	49998700	25,00%	Febrero a Diciembre	Emprendimiento Etno Cultural y Turismo	000	200.000.000												
15					Febrero a Diciembre															
333					Febrero a Diciembre															
0,25 (PISCC en ejecución)	DANIEL RIVERO Asesor del programa de Seguridad	27933509811	3156450172	11,30%	Febrero a Septiembre	Revisión territorial de seguridad y convivencia ciudadana	000	170.96.200.000	1.98.792.646	4.98.815.856	857.732.241	1.104.096.980	1.171.831.296	1.171.831.296	1.171.831.296	1.171.831.296	1.171.831.296	1.171.831.296	1.171.831.296	1.171.831.296
13					Febrero a Diciembre															
2					Febrero a Diciembre															
7					Febrero a Diciembre															
13	AMPARO BARRON Asesora Mecanismos de Control	11083065540	3083701459	27,82%	Febrero a Diciembre	Fortalecimiento de la acción de defensor	000	631.135.701	134.400.000	134.400.000	134.400.000	242.980.200	371.104.497	522.056.407	522.056.407	522.056.407	522.056.407	522.056.407	522.056.407	522.056.407
42					Febrero a Diciembre															
0,33 (Carcel trasladada a (medie temporal)	Audín Figueroa Lopez Director Carcel Distrital				Febrero a Diciembre	Fortalecimiento de la acción de defensor	000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26					Febrero a Diciembre															
1					Febrero a Diciembre															
0,25 (avance en construcción)	José Barros COMMANDANTE CUERPO DE BOMBARDOS				Febrero a Diciembre	Fortalecimiento de la acción de defensor	000	8.642.290.011	282.300.000	311.817.500	547.742.700	683.174.700	1.118.423.600	1.118.423.600	1.118.423.600	1.118.423.600	1.118.423.600	1.118.423.600	1.118.423.600	1.118.423.600
0,25 (avance en construcción)					Febrero a Diciembre															
3					Febrero a Diciembre															
41	GUILLERMO GUINDEO Asesor del programa	1001923322	959800000	95,45%	Febrero a Diciembre	Fortalecimiento de la acción de defensor	000	1.001.323.322	812.400.000	887.200.000	991.300.000	991.300.000	991.300.000	991.300.000	991.300.000	991.300.000	991.300.000	991.300.000	991.300.000	991.300.000
15					Febrero a Diciembre															

