

INFORME PLAN DE ACCION DE SECRETARIA GENERAL A CORTE DE JUNIO 30 DEL 2025

Cumplimiento de metas junio 30 2025: 44,95%

Avance de metas cuatrienio: 28,83%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 38,85%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 11,45%

Ejecución Físico-Financiera: 25,15%

LINEA ESTRATEGICA: SEGURIDAD HUMANA IMPULSOR DE AVANCE: SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO

PROGRAMA: CEMENTERIOS

Cumplimiento de metas 2025: 50%

Avance de metas cuatrienio: 9,38%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 50%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 50,40%

Ejecución Físico-Financiera: 50,02%

Proyecto: 2024130010087 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS CEMENTERIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 50% Ejec. Finan.: 50,40% Físic/Financ: 50,02%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 300.000.000,00 Ppto. ajustado (mill de \$): 300.000.000,00 Ejec. Financ (mill de \$): \$): 151,200,000

Descripción del avance:

Para Garantizar que la prestación de los servicios en los cementerios de propiedad del distrito de Cartagena, se efectúen con el cumplimiento de las normas de carácter sanitario y ambiental y para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Elaborar un (1) estudio técnico, financiero y ambiental para la construcción de un Nuevo Parque Cementerio Distrital
- Elaborar (4) acciones preventivas, correctivas, de modernización, restauración, construcción de bóvedas y/o nichos en los cementerios del distrito de Cartagena.
- Analizar la información recopilada
- Realizar y sistematizar un inventario general de los cementerios

- Intervenir para mejoramiento y restauración arquitectónica un (1) Cementerio Santa Cruz de Manga

Como resultado de avance es de 50% de las actividades planteadas.

LINEA ESTRATEGICA: INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
IMPULSOR DE AVANCE: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA: PATRIMONIO PÚBLICO AL SERVICIO DE CARTAGENA

Cumplimiento de metas del 2025: 73,33%

Avance de metas cuatrienio: 24,35%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 59,62%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 66,15%

Ejecución Físico-Financiera: 62,88%

Proyecto: 20240000005104- INVENTARIO Y SANEAMIENTO INTEGRAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 59,62% Ejec. Finan.: 66,15%Fisic/Financ: 62,88%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 4.000.000.000,00 Ppto. ajustado (mill de \$): 4.000.000.000,00 Ejec. Financ (mill de \$) \$ 2.645.800.000,00

Descripción del avance:

para actualizar el inventario de bienes inmuebles debidamente saneado para la adecuada administración y conservación del patrimonio del distrito turístico y cultural de Cartagena de indias, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- fortalecimiento de los sistemas de información
- intervención, mantenimiento, mejoramiento, recuperación, demarcación, amojonamiento, control y vigilancia en los bienes del Distrito de Cartagena de indias

Como resultado de avance es de 59,62% de las actividades planteadas.

LÍNEA ESTRATEGICA: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE

IMPULSOR DE AVANCE: CIUDAD HISTÓRICA Y PATRIMONIAL

PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS

Cumplimiento de metas del 2025: 78%

Avance de metas cuatrienio: 39%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 25%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 44,8%

Ejecución Físico-Financiera: 34,9%

Proyecto: 20240000005104- INVENTARIO GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 25% Ejec. Finan.: 44,8% Físic/Financ: 34,9%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 300.000.000,00 Ppto. ajustado (mill de \$):300.000.000,00 Ejec. Financ (mill de \$) 134.400.000,00

Descripción del avance:

Para Proporcionar una herramienta que permita unificar los criterios para administrar los bienes de manera organizada y garantizar la correcta recepción, almacenamiento, ingreso, suministros, bajas, registros e inventarios físicos, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Implementación del sistema actualizado
- Diseño técnico y funcional

Como resultado de avance es de 25% de las actividades planteadas

LINEA ESTRATEGICA: VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE: ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS

PROGRAMA: ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Cumplimiento de metas del 2025: 13,71%

Avance de metas cuatrienio: 25,29%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 36,81%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 16,01%

Ejecución Físico-Financiera: 26,41%

Proyecto 1: 2024130010007 - OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, Y ACCESO AL AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA, RURAL E INSULAR DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.

Síntesis del proyecto: Eficacia: 22,26% Ejec. Finan.: 53,45% Físic/Financ: 37,85%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 2515893120 Ppto. ajustado (mill de \$): 2515893120 Ejec. Financ (mill de \$):1344801273

Descripción del avance:

Para Lograr Aumentar el acceso al suministro de agua potable y el servicio público domiciliario de acueducto de manera eficiente en la zona urbana, rural e insular del Distrito de Cartagena de Indias. para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Construcción del sistema de acueducto.
- Proveer a la población de agua potable
- Optimización de la infraestructura del sistema de acueducto

Como resultado de avance es de 22,26% de las actividades planteadas.

Proyecto 2: 2024130010102 - ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 41,67% Ejec. Finan.: 10,22% Físic/Financ: 25,94%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$):160663968452 Ppto. ajustado (mill de \$):165490090217 Ejec. Financ (mill de \$): 13704082341

Descripción del avance:

Para Garantizar en un 100% el acceso a los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico a los suscriptores de los estratos 1, 2 y 3 en el Distrito de Cartagena de Indias, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Realizar el pago de subsidios para los usuarios (hogares) de los estratos 1,2 y 3 en la prestación del servicio público de acueducto.
- Realizar el pago de subsidios para los usuarios (hogares) de los estratos 1,2 y 3 en la prestación del servicio público de alcantarillado
- Realizar el pago de subsidios para los usuarios (hogares) de los estratos 1,2 y 3 en la prestación del servicio público de aseo

Como resultado de avance es de 41,67% de las actividades planteadas.

Proyecto 3: 2024130010008 - OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA URBANA RURAL E INSULAR DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 0% Ejec. Finan.: 0,01% Físic/Financ: 0,005%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 300000000 Ppto. ajustado (mill de \$):121026391702 Ejec. Financ (mill de \$): 15973518

Descripción del avance:

Para Asegurar el acceso al saneamiento básico y el servicio público domiciliario de alcantarillado sanitario de manera eficiente en la zona urbana, rural e insular del Distrito de Cartagena de Indias, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Ampliación de capacidad Colector del Alto Bosque transversal 49
- Tramo faltante Colector Vía Campaña
- Alcantarillado Pasacaballos sector Jorge Eliecer Gaitan, Mesa Valdez y Madre Herlinda
- Alcantarillado Tierra Baja y Puerto Rey
- Soluciones individuales de saneamiento para Arroyo de las Canoas
- Alcantarillado Arroz Barato fase II y III
- Alcantarillado Policarpa
- Alcantarillado Puerta de Hierro
- Alcantarillado Escallón Villa
- Alcantarillado 2 de noviembre
- Alcantarillado Nuevo Campestre
- Alcantarillado Bocachica

Como resultado de avance es de 41,67% de las actividades planteadas.

Proyecto 4: 2024130010101 - PROTECCIÓN DEL ÁREA DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA - AIE DEFINIDA EN EL POMCA PARA EL DISTRITO DE CARTAGENA

Síntesis del proyecto: Eficacia: 83,33% Ejec. Finan.: 0,37% Fisic/Financ: 41,85%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 10.431.460.172,00 Ppto. ajustado (mill de \$): 27.659.759.855,00 Ejec. Financ (mill de \$):102.240.000,00

Descripción del avance:

Para Preservar el área de importancia estratégica para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico, a fin de satisfacer las necesidades en materia de Agua Potable, de la ciudadanía en el Distrito de Cartagena de Indias, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Seguimiento y control a la ejecución de las metas previstas en cuanto a protección de predios en áreas de importancia estratégica para acueducto
Como resultado de avance es de 41,67% de las actividades planteadas.
- Implementar procesos de rehabilitación y/o recuperación ecológica del área de importancia estratégica para el acueducto del Distrito de Cartagena

Como resultado de avance es de 83,33% de las actividades planteadas

LINEA ESTRATEGICA: VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE: ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS

PROGRAMA: AVANZAMOS POR UNA CARTAGENA ILUMINADA Y CON TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Cumplimiento de metas 2025: 15,94%

Avance de metas cuatrienio: 8,92%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 21,66%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 10,65%

Ejecución Físico-Financiera: 16,15%

Proyecto 1: 20240000005839 - IMPLEMENTACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA EL SISTEMA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 43,33% Ejec. Finan.: 21,3% Físic/Financ: 32,31%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 65959775722 Ppto. ajustado (mill de \$): 109813451435 Ejec. Financ (mill de \$):23388808669

Descripción del avance:

Para Establecer un nuevo contrato para continuar garantizando la prestación y optimización del servicio de alumbrado público y el suministro de energía del sistema en el Distrito de Cartagena de indias., para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Suministrar Energía Eléctrica para el Sistema de Alumbrado Público.
- Realizar la Inversión para el Sistema de Alumbrado Público ± Ejecutar la modernización y expansión.
- Realizar la Administración, Operación y Mantenimiento (AOM).
- Adelantar las Actividades de destinación complementaria - alumbrado fin de año.

Como resultado de avance es de 43,33% de las actividades planteadas.

Proyecto 2: 202400000005839 - IMPLEMENTACIÓN DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 0% Ejec. Finan.: 0% Fisic/Financ: 0%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 200000000 Ppto. ajustado (mill de \$): 200000000 Ejec. Financ (mill de \$):0

Descripción del avance:

Para Implementar sistema fotovoltaico como Fuente No Convencional de Energía Renovable (FNCER) para el suministro de energía., para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Fuente FNCER sistema fotovoltaico para el suministro de energía
- Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas.
- Realizar interventoría

Como resultado de avance es de 0% de las actividades planteadas.

LINEA ESTRATEGICA: VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE: ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
PROGRAMA: UNIDOS POR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Cumplimiento de metas 2025: 20,83%

Avance de metas cuatrienio: 4,86%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 21,21%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 0,22%

Ejecución Físico-Financiera: 10,71%

Proyecto 1 2024130010029- ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 21,21% Ejec. Finan.: 0,22% Físic/Financ: 10,71%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 3424047878 Ppto. ajustado (mill de \$) 8100042948 Ejec. Financ (mill de \$): 18000000

Descripción del avance:

Para Mejorar la eficiencia operativa en la gestión de residuos, incrementar el aprovechamiento de residuos y reducir los puntos críticos en el Distrito de Cartagena., para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Actualización e Implementación del plan de Gestión integral de Residuos en el Distrito de Cartagena
- Estructuración, publicación y evaluación de convocatoria Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos (IAT).
- Actualización de Censo de Recicladores.
- Interventoría.
- Proyecto para la gestión de residuos en el área rural/insular del Distrito
- Diseño e implementación de programa de capacitación para recicladores de oficio.
- Campañas de fomento a la formalización de recicladores
- Disminución toneladas de residuos dispuestas en el relleno sanitario del Distrito
- Estudios y diseños planta de tratamiento de residuos del Distrito.
- Puntos de acopio para la disposición de residuos en la zona insular del Distrito

- Estructuración lineamiento técnico para la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el área rural/insular del Distrito
- Recuperación de puntos críticos en el Distrito.
- Recuperación de puntos críticos en el Distrito.
- Gestión de residuos en el área rural/insular del Distrito
- Contratación de personal técnico, tecnólogo y profesional de apoyo requeridos para realizar seguimiento y control a la ejecución de las metas previstas en cuanto a protección de predios en áreas de importancia estratégica para acueducto
- Formación en adecuada gestión y aprovechamiento de residuos.

Como resultado de avance es de 21,21% de las actividades planteadas.

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE: DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
PROGRAMA: ECONOMÍA CIRCULAR Y NEGOCIOS VERDES

Cumplimiento de metas 2025: 0%

Avance de metas cuatrienio: 0%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 0%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 0%

Ejecución Físico-Financiera: 0%

Proyecto 1: 20240000004686 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN ZONAS DE TRATAMIENTO INTEGRAL (ACOPIO, TRANSFORMACIÓN, APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN) PARA LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 0% Ejec. Finan.: 0% Físic/Financ: 0%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 150000000 Ppto. ajustado (mill de \$) 150000000 Ejec. Financ (mill de \$): 0

Descripción del avance:

Para Aumentar la tasa de aprovechamiento y revalorización de residuos sólidos en el Distrito de Cartagena de Indias., para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Estudios técnicos de viabilidad y estructuración del proyecto
- Construcción de planta de revalorización de residuos

Como resultado de avance es de 0% de las actividades planteadas.

**LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE: SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DEL
DISTRITO**

PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE MERCADOS

Cumplimiento de metas del 2025: 43%

Avance de metas cuatrienio: 47,67%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 53,33%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 0%

Ejecución Físico-Financiera: 26,66%

Proyecto 1: 202400000005202 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 53,33% Ejec. Finan.: 0% Físic/Financ: 26,66%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 900000000 Ppto. ajustado (mill de \$) 900000000 Ejec. Financ (mill de \$): 0

Descripción del avance:

Para Estructurar los procesos y lineamientos que permita implementar un nuevo sistema integral de abastecimiento eficiente en la ciudad de Cartagena, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Realizar levantamiento de información de campo y de archivo por dependencias
- Determinar los parámetros de escogencia de la figura jurídica que permitan la contratación de los estudios y diseños del nuevo sistema de mercados del Distrito.

Como resultado de avance es de 53,33% de las actividades planteadas.

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE: SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DEL DISTRITO

PROGRAMA: SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DEL DISTRITO

Cumplimiento de metas del 2025: 16,67%

Avance de metas cuatrienio: 7,69%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 81,67%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 68,43%

Ejecución Físico-Financiera: 75,05%

Proyecto 1: 2024130010163 - FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE MERCADO DE DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia 81,67% Ejec. Finan 68,43% Físic/Financ: 75,05%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 900000000 Ppto. ajustado (mill de \$) 2900000000 Ejec. Financ (mill de \$): 1984410000

Descripción del avance:

Para implementar las bases técnicas, jurídicas, administrativas y operativas para el funcionamiento integral del sistema de mercados del Distrito de Cartagena, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Actualizar la reglamentación de bienes fiscales
- Construir cronograma de recolección de información
- Desarrollar el alcance del documento
- Organizar cronograma de entrega de documentos
- Crear la base datos que contenga la información para notificación de comunicaciones con grupos de interés
- Elaborar un plan de comunicaciones
- Socializar e implementar un plan de comunicaciones
- Ejecutar plan de mantenimiento y adecuación en el mercado de Bazurto
- Ejecutar plan de mantenimiento y adecuación en el mercado de Santa Rita
- Implementar planes de gestión que faciliten la aplicación de procesos
- Realizar planes de mantenimiento por plazas de mercado

- Implementar estrategias de seguridad para salvaguardar los bienes fiscales donde funcionan las plazas de mercado
- Contratar los servicios especiales de aseo y disposición final de residuos sólidos para la plaza de mercado de Bazurto
- Adecuar y mantener espacios en las plazas de mercados para la realización de eventos de comunidades étnicas de la ciudad de Cartagena.

Como resultado de avance es de 81,67% de las actividades planteadas.

LINEA ESTRATEGICA: INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

IMPULSOR DE AVANCE: TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

PROGRAMA: TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Cumplimiento de metas del 2025: 61%

Avance de metas cuatrienio: 34%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 23,33%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 0%

Ejecución Físico-Financiera: 11,66%

Proyecto 1: 2024130010164 - TRANSFORMACIÓN DE LA TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 23,33% Ejec. Financ.: 0% Físic/Financ: 11,66%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$):500000000 Ppto. ajustado (mill de \$ 500000000 Ejec. Financ (mill de \$): \$ 0

Descripción del avance:

Para Aumentar la confianza de la ciudadanía en la gestión administrativa del distrito, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Realizar Feria de Transparencia "Cartagena Habla Claro"
- Realizar una campaña pedagógica y de socialización sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
- Realizar la actualización del botón de Transparencia
- Realizar la campaña de divulgación del canal de denuncias por actos de corrupción
- Instalar un mecanismo de transparencia activa (QR) en los lugares donde haya obras públicas para que los ciudadanos estén informados sobre los contratos que se están ejecutando
- Realizar un proceso de educación continua para fortalecimiento de las juntas de acciones comunales en tema de acción comunal con énfasis en contratación pública
- Realizar una rendición de cuentas territorial en cada una de las localidades del distrito, en cabeza de sus alcaldes locales, con el fin de descentralizar las rendiciones de cuenta
- Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas con el alcalde mayor
- Realizar un evento en conmemoración del día internacional de la lucha contra la corrupción

Como resultado de avance es de 23,33% de las actividades planteadas.

LINEA ESTRATEGICA: INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

IMPULSOR DE AVANCE: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Cumplimiento de metas del 2025: 72%

Avance de metas cuatrienio: 43%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 73,24%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 47,62%

Ejecución Físico-Financiera: 60,43%

Proyecto 1: 2020130010277 - OPTIMIZACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG EN LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 73,24% Ejec. Finan.: 47,62% Físic/Financ: 60,43%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$):336000000 Ppto. ajustado (mill de \$ 336000000 Ejec. Financ (mill de \$): 160000000

Descripción del avance:

Para Optimizar el Índice de Desempeño Institucional - IDI de la Alcaldía de Cartagena de Indias, mediante la articulación y eficiencia de los procesos de la entidad (Modelo de Operación por Procesos) y en el cumplimiento de las directrices y atributos de las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Alcaldía Mayor de Cartagena, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Implementar una (1) estrategia para la simplificación de procesos que permita el cumplimiento de los criterios diferenciales de la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos y su monitoreo en el Distrito de Cartagena
- Diseñar estrategia para para la optimización del desempeño de las políticas del MIPG en la entidad
- Optimizar/mejorar sistema de información que garantiza la trazabilidad documental de los documentos de gestión del Modelo de operación por procesos de la Alcaldía.
- Implementar mecanismos y sistema de información para optimizar el proceso de medición de desempeño de los procesos de la entidad.

- Capacitar a servidores y colaboradores para fomentar la cultura de MIPG en la entidad.
- Suministrar Material gráfico y apoyo para la realización de actividades de sensibilización y apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la entidad.
- Asesorías técnicas a todas las dependencias del orden central del Distrito para formular y ejecutar planes de acción de implementación de las políticas de MIPG
- Adquirir herramientas y recursos tecnológicos necesarios y suficientes para mejorar la relación estado ciudadano y la operación de todos los canales dispuestos por la Alcaldía de Cartagena de Indias D.T. y C. para ello

Como resultado de avance es de 73,24% de las actividades planteadas.

LINEA ESTRATEGICA: INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

IMPULSOR DE AVANCE: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA: TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA DE ARCHIVO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE

Cumplimiento de metas 2025: 35,76%

Avance de metas cuatrienio: 24,15%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 29,15 %

Ejecución Presupuestal de proyecto 47,56: %

Ejecución Físico-Financiera: 28,25%

Proyecto 1: 2021130010178 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 38,64% Ejec. Finan.: 74,19% Físic/Financ:56,41%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 950000000 Ppto. ajustado (mill de \$ 950000000 Ejec. Financ (mill de \$): 704800000

Descripción del avance:

Para Fortalecer la gestión y preservación del patrimonio documental del Distrito de Cartagena, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Actualizar las unidades documentales, búsqueda de documentos y ajustes a los inventarios de las unidades documentales
- Fortalecer la Gestión Institucional de la Dirección de Archivo en el área administrativa de planeación y gestión documental y jurídica
- Actualizar e implementar instrumentos archivísticos
- Implementar y Actualizar Programa de Gestión Documental – PGD
- Realizar programas de capacitación, sensibilización, asistencia y asesorías técnicas
- Realizar Programa de Saneamiento ambiental: jornadas de fumigación en las instalaciones de archivo y áreas de almacenamiento
- Realizar programa de monitoreo y control de condiciones ambientales: adquirir sistemas y/o elementos fundamentales para las condiciones ambientales del archivo.
- Actualizar e implementar el sistema integrado de conservación - SIC. (Plan de Conservación)

- Implementar y actualizar el Plan de Preservación Documental a Largo Plazo
- Realizar Etapa de Análisis, diagnóstico, diseño, planificación de especificaciones y elaboración de elementos fundamentales para la parametrización sistema.
- Desarrollar e implementar el sistema con TI.
- Avanzar en la implementación, evaluación actualizaciones, integración de procesos, evaluación y mejora continua en las 5 etapas de implementación del proyecto
- Realizar capacitación y sensibilización, soporte técnico, actualizaciones, integración de procesos, evaluación y mejora continua en las 5 etapas de implementación del proyecto

Como resultado de avance es de 38,64% de las actividades planteadas.

Proyecto 2: 20240000004410 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 19,67% Ejec. Finan.: 20,93% Fisic/Financ:20,3%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 950000000 Ppto. ajustado (mill de \$) 950000000 Ejec. Financ (mill de \$): 198800000

Descripción del avance:

Para Impartir formación para el trabajo y desarrollo humano a 1250 jóvenes en riesgo del Distrito de Cartagena entre 2020 y 2023, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Desarrollar e implementar el sistema – TI.
- Diseño técnico y funcional: Realizar Etapa de Análisis, diagnóstico, diseño, planificación de especificaciones y elaboración de elementos fundamentales para el sistema.
- Levantamiento de requerimientos: Avanzar en la implementación, evaluación actualizaciones, integración de procesos, evaluación y mejora continua en las 5 etapas de implementación del proyecto.
- Plan de trabajo: Realizar capacitación y sensibilización, soporte técnico, actualizaciones, integración de procesos, evaluación y mejora continua en las 5 etapas de implementación
- Pruebas y aseguramiento de calidad: verificar la eficiencia y efectividad.

Como resultado de avance es de 19,67% de las actividades planteadas.

LINEA ESTRATEGICA: VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE: EDUCACIÓN
PROGRAMA: FORMACIÓN TÉCNICA Y COMPLEMENTARIA EN OFICIOS

Cumplimiento de metas del 2025: 66,05%

Avance de metas cuatrienio: 77,71%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 59,55%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 100%

Ejecución Físico-Financiera: 79,77%

Proyecto 1: 2021130010172 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL ESCUELA TALLER DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: : 59,55%Ejec. Financ.: 100% Físic/Financ: 79,77%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 1500000000 Ppto. ajustado (mill de \$ 1500000000 Ejec. Financ (mill de \$): 1500000000

Descripción del avance:

Para Impartir formación para el trabajo y desarrollo humano a 1250 jóvenes en riesgo del Distrito de Cartagena entre 2020 y 2023 y Formar a jóvenes en oficios técnicos y complementarios relacionados con la conservación del patrimonio, con un enfoque diferencial, con el fin de aumentar sus posibilidades de inserción laboral, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- dotar y mantener los talleres de preparación de los aprendices de los programas técnicos.
- planear y ejecutar la fase de selección de aprendices
- garantizar el equipo humano de profesionales y técnicos requeridos para el desarrollo del proceso de formación
- garantizar los beneficios que se entregan a los aprendices en su proceso de formación técnica gestionando los procesos de compra y suministros de materiales, insumos y equipos requeridos.
- planear y ejecutar los gastos administrativos requeridos para el óptimo desarrollo del proyecto de formación
- dotar y mantener los talleres de los aprendices de programas complementarios.
- garantizar los beneficios que se entregan a los aprendices en su proceso de formación complementaria gestionando los procesos de compra y suministros de materiales, insumos y equipos requeridos.

- gestionar alianzas para la formación en empleabilidad y la vinculación laboral de egresados
- garantizar los insumos, materiales y/o equipos para el fortalecimiento de los planes y proyectos de emprendimiento
- garantizar las condiciones técnicas y tecnológicas en infraestructura para fortalecer el proceso de formación
- garantizar las condiciones físicas de los ambientes de aprendizaje para el mejoramiento de la infraestructura y el fortalecimiento institucional

Como resultado de avance es de 59,55% de las actividades planteadas.

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE: DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE

Cumplimiento de metas del 2025: 100%

Avance de metas cuatrienio: 33,34%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 70%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 0%

Ejecución Físico-Financiera: 35%

Proyecto 1: 2020130010286 INTEGRACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y ACCESO A SERVICIOS PARA LAS POBLACIONES MIGRANTES, RETORNADOS Y DE ACOGIDA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia:70% Ejec. Finan.: 0% Físic/Financ:35%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 50000000 Ppto. ajustado (mill de \$) 50000000 Ejec. Financ (mill de \$): \$ 0

Descripción del avance:

Para Aumentar los niveles de integración socio económica y acceso a servicios por parte de las poblaciones migrante, refugiada, retornada y de acogida en Cartagena, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Visibilizar la oferta de servicios del Centro Intégrate, por medio de campañas de comunicación en los medios de comunicación, redes y estrategias de voz a voz
- Gestionar la oferta de servicios del Centro Intégrate (Intégrate Móvil) a barrios y sectores estratégicos de la ciudad, donde se identifique población migrante, refugiada y retornada en articulación con las dependencias de la Alcaldía encargadas de salud, educación, empleabilidad, desarrollo empresarial, derechos humanos, con el apoyo de los cooperantes, sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, que se encuentran desarrollando actividades de forma articulada en la ciudad
- Socializar la ruta de atención a la población migrante, colombianos y retornados y de acogida a través los medios de comunicación, redes y en las respectivas ferias de servicios que se realicen en la ciudad
- Articular con el sector empresarial de la ciudad para fomentar empleo de la población migrante, colombianos retornados y de acogida bajo un enfoque de empleo inclusivo y los encadenamientos productivos con unidades de negocio existentes

como resultado de avance es de 70% de las actividades planteadas.

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE: DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA AVANZAR

Cumplimiento de metas del 2025: 48,33%

Avance de metas cuatrienio: 40,86%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 41,43%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 17,91%

Ejecución Físico-Financiera: 29,67%

Proyecto 1: 2024130010166 INVERSIONES EN CARTAGENA, DESTINO DE TALLA MUNDIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 41,43% Ejec. Finan.: 17,91% Físic/Financ: 29,67%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 185000000 Ppto. ajustado (mill de \$) 248471927 Ejec. Financ (mill de \$): 44511754

Descripción del avance:

Para Articular los diferentes actores de cooperación en el ámbito local, nacional o internacional en la ciudad de Cartagena, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Realizar jornadas de caracterización para identificar las necesidades, condiciones socioeconómicas y perfiles de la población migrante en Cartagena, con el fin de incluirlos de manera efectiva en el Programa de Atención al Migrante, fortaleciendo su acceso a los servicios y recursos disponibles.
- Gestionar la adquisición de suvenires para impulsar el desarrollo global inclusivo y sostenible, al facilitar la colaboración, el intercambio de recursos entre actores locales e internacionales promover el intercambio de conocimientos, recursos y experiencias para abordar desafíos comunes y fomentar el desarrollo sostenible
- Organizar eventos para involucrar a los cooperantes y mostrarles de primera mano los beneficios y oportunidades de colaboración, entre ellos la MECAD Fortalecer las redes de ciudad para para establecer conexiones significativas entre individuos, organizaciones y comunidades en diferentes partes del mundo, con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos, recursos y experiencias para abordar desafíos comunes y fomentar el desarrollo sostenible

- Realizar una campaña "Cooperando por Cartagena" busca destacar a personas influyentes y comprometidas con el progreso de Cartagena, tanto a nivel nacional como internacional, a la persona se le entrega un elemento simbólico, para promover la atracción de recursos financieros y técnicos para el desarrollo de proyectos sostenibles en la ciudad.

como resultado de avance es de 41,43% de las actividades planteadas.

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE: DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
PROGRAMA: ECONOMÍA CIRCULAR Y NEGOCIOS VERDES

Cumplimiento de metas del 2024: 100%

Avance de metas cuatrienio: 60%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 20,05%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 0%

Ejecución Físico-Financiera: 10,02%

Proyecto 1: 2024130010206 Construcción de un futuro sostenible y equitativo para el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis del proyecto: Eficacia: 20,05% Ejec. Finan.: 0% Físic/Financ: 10,02%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 15000000 Ppto. ajustado (mill de \$)15000000 Ejec. Financ (mill de \$): \$ 0

Descripción del avance:

Para promover la transición hacia una economía circular, mediante medidas que fomenten el uso eficiente de recursos, la conservación de ecosistemas y una gestión sostenible de residuos, para impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida., para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Habilitar y mapear organizaciones para cooperar, actualizando la base de datos.
- Identificación de programas y fondos internacionales: Se debe delegar entre las funciones del equipo de cooperación internacional la labor de investigar y evaluar programas, asociaciones y fondos internacionales que nos permitan asociarnos en las temáticas relacionadas con desarrollo sostenible y economía circular
- Consolidación de alianzas estratégicas: Es importante contactar organizaciones, asociaciones, fondos internacionales y demás para establecer relaciones de colaboración y trabajo mancomunado.
- Construcción de propuestas: Se deben identificar y fortalecer los bancos de proyectos con los que cuenta el Distrito para poder presentarlos ante organizaciones

como resultado de avance es de 20.05% de las actividades planteadas.

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE: TRABAJO DECENTE Y CIERRE DE BRECHAS
LABORALES
PROGRAMA: MI PRIMERA CHAMBA

Cumplimiento de metas del 2025: 83,46%
Avance de metas cuatrienio: 40,88%
Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 51,73%
Ejecución Presupuestal de proyecto: 95.67%
Ejecución Físico-Financiera: 73,7%

Proyecto 1: 2024130010158 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MI PRIMERA CHAMBA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 51,73% Ejec.Finan.: 95.67% Físic/Financ: 73,7%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 500000000 Ppto. ajustado (mill de \$) 500000000 Ejec. Financ (mill de \$): \$ 478333333

Descripción del avance:

Para Disminuir la tasa de desempleo de jóvenes del Distrito de Cartagena de Indias, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Diseñar campaña publicitaria
- Realizar convocatoria pública
- Vincular a prácticas laborales y trabajo sin experiencia a jóvenes.
- Coordinar la logística de vinculación de jóvenes.
- Efectuar acompañamiento y seguimiento al programa

como resultado de avance es de 50% de las actividades planteadas.

LINEA ESTRATEGICA: INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

IMPULSOR DE AVANCE: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Cumplimiento de metas del 2025: 12,90%

Avance de metas cuatrienio: 6,45%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 2,50%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 93,80%

Ejecución Físico-Financiera: 48,15%

Proyecto 1: 20240000004341 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 2,50% Ejec. Finan.: 93,80% Físic/Financ: 48,15%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): \$ 300000000 Ppto. ajustado (mill de \$ 300000000 0 Ejec. Financ (mill de \$): 281400000

Descripción del avance:

Para Aumentar el índice de capacidades de innovación pública en el Distrito de Cartagena de Indias, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Realizar un diagnóstico y de los entornos
- talento Innovador
- gestión y uso de conocimiento
- Colaborativo
- Normativo y de procesos
- Elaborar y socializar la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación.
- Realizar campaña publicitaria y de medios.
- Implementar la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación.
- Gestionar la adquisición de tecnología que permita fortalecer la implementación de la estrategia.
- Realizar seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia

como resultado de avance es de 2,5% de las actividades planteadas.

LÍNEA ESTRATÉGICA: INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
IMPULSOR DE AVANCE: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: REDISEÑO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO

Cumplimiento de metas del 2025: 18,2%
Avance de metas cuatrienio: 35,46%
Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 7,5%
Ejecución Presupuestal de proyecto: 45,62%
Ejecución Físico-Financiera: 26,56%

Proyecto 1: 2024130010006 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE REDISEÑO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 7,5% Ejec. Finan.: 45,62% Físic/Financ: 26,56%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 613000000 Ppto. ajustado (mill de \$) 613000000 Ejec. Financ (mill de \$): 279650000

Descripción del avance:

Para Aumentar la capacidad organizacional del Distrito de Cartagena de Indias para generar valor público, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Implementación del estudio técnico de rediseño
- Revisión y/o ajuste del estudio técnico de rediseño Institucional

como resultado de avance es de 7,5% de las actividades planteadas.

LINEA ESTRATEGICA: INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

IMPULSOR DE AVANCE: TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

PROGRAMA: PROCESOS ADMINISTRATIVOS ÓPTIMOS Y TRANSPARENTES

Cumplimiento de metas del 2025: 4 0%

Avance de metas cuatrienio: 6,67%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 31,34%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 1,83%

Ejecución Físico-Financiera: 16,58%

Proyecto 1: 2020130010286 FORTALECIMIENTO DE LA EXPERIENCIA CIUDADANA: CARTAGENA CONTIGO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: : 31,34% Ejec. Finan.: 1,83% Físic/Financ: 16,58%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 900000000 Ppto. ajustado (mill de \$ 900000000 Ejec. Financ (mill de \$): \$ 16,58%

Descripción del avance:

Para Mejorar la experiencia del ciudadano para acceder a la oferta institucional de la Alcaldía Mayor, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Divulgación
- Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas.
- Documento con los resultados de las validaciones
- Plan de trabajo
- Realizar diagnóstico de la sede presencial donde se prestará los servicios del centro integral de acuerdo a la norma NTC 6047
- Adquirir mobiliario de oficina para dotar el Centro Integral de Atención y Servicio al Ciudadano del Distrito de Cartagena de Indias.
- Adquirir equipos tecnológicos, incluyendo escáneres de alto rendimiento, impresoras térmicas, tablets y sistema de digiturnos, en el Centro Integral de Atención y Servicio al Ciudadano.
- adquirir e implementar licencias de software para la racionalización de los trámites de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias en el C.I.A.S.C y en las ventanillas de Atención al Ciudadano.
- Implementar estrategias de comunicación para el fortalecimiento del Centro Integral de Atención y Servicio al Ciudadano del Distrito de Cartagena de Indias.
- Implementar un chatbot en el Centro Integral de Atención y Servicio al Ciudadano del Distrito de Cartagena de Indias..

- Ejecutar obras de adecuación y mantenimiento en las ventanillas de Atención al Ciudadano ubicadas en las localidades, de acuerdo con las recomendaciones del diagnóstico
- Adquirir mobiliario de oficina para dotar las ventanillas de Atención al Ciudadano ubicadas en las localidades, de acuerdo con las recomendaciones del diagnóstico realizado.
- Adquirir equipos tecnológicos, incluyendo escáneres de alto rendimiento e impresoras térmicas para fortalecer la infraestructura de las ventanillas de Atención al Ciudadano ubicadas en las localidades
- Implementar estrategias de comunicación para el fortalecimiento de las ventanillas de Atención al Ciudadano ubicadas en las localidades.

como resultado de avance es de 31,34% de las actividades planteadas.

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE: ECONOMÍA POPULAR Y EMPRENDIMIENTO
PROGRAMA: AVANZAMOS CON CAPACIDADES EMPRENDEDORAS

Cumplimiento de metas del 2025:0%

Avance de metas cuatrienio: 0%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 0%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 0%

Ejecución Físico-Financiera: 0%

Proyecto 1: 2020130010286 CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) MICROCENTROS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia:0% Ejec. Finan.: 0% Físic/Financ:0%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$):0 Ppto. ajustado (mill de \$) 0
Ejec. Financ (mill de \$): \$ 0

Descripción del avance:

Para Disminuir la brecha digital y promover el desarrollo socioeconómico en Cartagena de Indias mediante la construcción y operación de dos microcentros de inteligencia artificial, proporcionando acceso equitativo a tecnologías avanzadas y formación en habilidades digitales críticas, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Estudio de Factibilidad
- Diseño Arquitectónico
- Construcción y equipamiento tecnológico del Primer Microcentro
- Construcción y equipamiento tecnológico del Segundo Microcentro
- Desarrollo de Currículos
- Implementación de Programas
- Capacitación de Personal
- Creación de Incubadoras y Aceleradoras
- Apoyo a Iniciativas Emprendedoras
- Programas de Inclusión Digital
- Campañas de Sensibilización
- Capacitación Inicial
- Formación Continua

como resultado de avance es de 0% de las actividades planteadas.

LINEA ESTRATEGICA: INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

IMPULSOR DE AVANCE: TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

PROGRAMA: CARTAGENA DIGITAL, INCLUSIVA Y CONECTADA

Cumplimiento de metas del 2025: 63,93%

Avance de metas cuatrienio: 56,61%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 56,67%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 43,79%

Ejecución Físico-Financiera: 50,23%

Proyecto 1: 2024130010009 TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS EN LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 56,67% Ejec. Finan.: 43,79% Físic/Financ: 50,23%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$) 349999999 Ppto. ajustado (mill de \$) 349999999 Ejec. Financ (mill de \$): 153280000

Descripción del avance:

Para Optimizar el nivel del índice de desempeño de la Política de Gobierno Digital en la Alcaldía de Cartagena de Indias., para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Elaborar el diagnóstico Documentar los requerimientos funcionales nuevos sistemas de información
- Elaborar el diseño de arquitectura del sistema de información
- Desarrollar el sistema
- Realizar pruebas piloto
- Elaborar el plan de sensibilización del sistema de información
- Entregar el sistema de información
- Elaborar el diseño de arquitectura del sistema de información actualizado
- Definir el esquema de interoperabilidad
- Realizar las pruebas de desarrollo
- Entregar el sistema de información actualizado
- Realizar capacitaciones para la apropiación del sistema
- Realizar talleres para la apropiación del sistema de información

como resultado de avance es de 56,67% de las actividades planteadas.

LINEA ESTRATEGICA: INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

IMPULSOR DE AVANCE: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA: SEGURIDAD DIGITAL

Cumplimiento de metas del 2025: 100%

Avance de metas cuatrienio: 66.67%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 73,08%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 76,9%

Ejecución Físico-Financiera: 74,99%

Proyecto 1: 20240000004450 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DIGITAL INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 73,08% Ejec. Finan.: 76,9% Físic/Financ: 74,99%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 150000000 Ppto. ajustado (mill de \$) 150000000 Ejec. Financ (mill de \$): 115354560

Descripción del avance:

Para Fortalecer las capacidades institucionales en las diferentes dependencias del Distrito de Cartagena de Indias para identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en el desarrollo de las actividades en un ámbito digital, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Definir el contexto interno, externo y de los procesos relacionados con la seguridad de la información en el entorno digital de la Alcaldía de Cartagena
- Definir el alcance para aplicar la gestión de los riesgos de seguridad de la información donde se determinen los criterios diferenciales del MSPI de la Alcaldía de Cartagena
- Establecer la política de gestión del riesgo de seguridad de la información de la Alcaldía de Cartagena
- Definir los recursos para la gestión de los riesgos de seguridad de la información de la Alcaldía de Cartagena
- Identificar de los activos de información de la Alcaldía de Cartagena
- Identificar los riesgos inherentes de seguridad de información para asociarlos a los activos de información de la Alcaldía de Cartagena, identificar amenazas y vulnerabilidades
-

- Identificar, implementar y evaluar los controles de seguridad de la información para los riesgos de seguridad de la información identificados sobre los activos de información en la Alcaldía de Cartagena
- Hacer el autodiagnóstico haciendo uso del "instrumento de evaluación MSPI" para identificar el estado de la seguridad y privacidad de la información en la Alcaldía de Cartagena
- Definir el alcance del MSPI, determinar los procesos y recursos tecnológicos en los que se realizará la implementación en la Alcaldía de Cartagena
- Definir y aplicar un proceso para la identificación y clasificación de la información para identificar, clasificar y actualizar el inventario de los activos de información de la Alcaldía de Cartagena de acuerdo con el alcance definido.
- Definir y aplicar un proceso para la valoración de los riesgos de la seguridad y privacidad de la información en la Alcaldía de Cartagena
- Elaborar el plan de comunicación, capacitación, sensibilización y concientización con respecto a la seguridad y privacidad de la información a los funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Cartagena
- Hacer el autodiagnóstico haciendo uso del "instrumento de evaluación MSPI" para identificar el estado de la seguridad y privacidad de la información en la Alcaldía de Cartagena a noviembre de 2024

como resultado de avance es de 73,08% de las actividades planteadas.

LINEA ESTRATEGICA: INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
IMPULSOR DE AVANCE: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: MEJORA NORMATIVA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Cumplimiento de metas del 2025: 40%

Avance de metas cuatrienio: 35%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 41,41%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 0%

Ejecución Físico-Financiera: 20,7%

Proyecto 1: 2020130010286 IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA NORMATIVA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 41,41% Ejec. Finan.: 0% Físic/Financ: 20,7%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 500000000 Ppto. ajustado (mill de \$) 500000000 Ejec. Financ (mill de \$): 0

Descripción del avance:

Para Implementar la mejora normativa en el proceso de emisión de las normas, como herramienta dirigida a fortalecer la seguridad jurídica, la confianza, efectividad y transparencia del Gobierno Distrital en el Distrito de Cartagena de Indias, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Diseñar, actualizar una Agenda Regulatoria anual.
- Conformar y capacitar al grupo de mejora normativa
- Socializar e Implementar la herramienta denominada "Memoria Justificativa de los proyectos normativos"
- Socializar e implementar la herramienta denominada "Análisis de Impacto Normativo" AIN
- Capacitar a funcionarios y aliados estratégicos en diseño de regulaciones
- Utilizar, actualizar el micrositio <https://mejoranormativa.cartagena.gov.co> para la consulta pública de los documentos en el proceso regulatorio
- Socialización y aplicación del procedimiento de actos administrativos de carácter general
- Diseñar y socializar una guía denominada "Redacción de actos administrativos"
- Capacitar a funcionarios y aliados estratégicos en redacción de actos administrativos

- Diseñar, implementar y Divulgar una guía o formato de los actos administrativos de contenido regulatorio
- Mesas de trabajo con la Dirección del Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico (acompañamiento)
- Conformación de la coordinación de depuración normativa
- Capacitar a funcionarios y aliados estratégicos técnicas de depuración normativa
- Levantamiento y consolidación del inventario normativo territorial a depurar
- Desarrollar el proceso de depuración
- Consulta pública y participación de la ciudadanía de los procesos de depuración
- Elaboración del proyecto de depuración.
- Incluir en la agenda regulatoria el proyecto de depuración normativa para consulta pública
- Expedir el acto administrativo de depuración, publicarlo y divulgarlo.

como resultado de avance es de 41,41% de las actividades planteadas.

LINEA ESTRATEGICA: VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE: ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO
PROGRAMA: MEMORIA Y PATRIMONIO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

Cumplimiento de metas del 2025: 0%
Avance de metas cuatrienio: 0%
Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 0%
Ejecución Presupuestal de proyecto: 0%
Ejecución Físico-Financiera: 0%

Proyecto 1: 20240000005197 CONSOLIDACIÓN DEL MUSEO HISTÓRICO PARA FORTALECER LA MEMORIA, EL PATRIMONIO Y EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia:0% Ejec. Finan.: 0% Físic/Financ:0%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 0 Ppto. ajustado (mill de \$) 0
Ejec. Financ (mill de \$): \$ 0

Descripción del avance:

Para Fortalecer al Museo Histórico para el desarrollo integral sostenible de la cultura, la memoria y el patrimonio en el Distrito de Cartagena de Indias, para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Realizar diagnostico acerca de la infraestructura e instalaciones existentes
- Instalar redes hidráulicas y sanitarias
- Instalar redes eléctricas
- Adaptar los espacios para acceso a discapacitados
- Mejorar la infraestructura y los espacios del Museo
- Realizar dotación de mobiliario y equipos
- Realizar Plan Diagnostico
- Publicar y divulgar (impresiones) Socialización del Plan Diagnostico
- Producir piezas de divulgación en diversos formatos
- Actualizar de la Pagina web, para incorporar el componente comercial
- Renovar integralmente de la señalética del Museo y elaboración de una guía digital para recorridos virtuales por el Museo.
- FASE 1: Intervenir 213 piezas de la colección: diagnóstico y fijación de niveles de intervención
- FASE 2: Intervenir 213 piezas de la colección: diagnóstico y fijación de niveles de intervención
- FASE 3: Intervenir 214 piezas de la colección: diagnóstico y fijación de niveles de intervención

como resultado de avance es de 0% de las actividades planteadas.

**LINEA ESTRATEGICA INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
IMPULSOR DE AVANCE: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E
INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO -
SCI**

Cumplimiento de metas del 2025: 14,71%

Avance de metas cuatrienio: 5%

Cumplimiento de ejecución física de proyectos: 35,7%

Ejecución Presupuestal de proyecto: 0%

Ejecución Físico-Financiera: 17,85%

Proyecto 1: 202400000005108 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis del proyecto: Eficacia: 71,4% Ejec. Finan.: 0% Físic/Financ35,7%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 400.000.000,00 Ppto. ajustado (mill de \$ 400.000.000,00 Ejec. Financ (mill de \$): \$ 0

Descripción del avance:

Para Fortalecer el sistema de control interno, y el control interno contable de la Alcaldía de Cartagena de indias., para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Desarrollo del diagnóstico y del componente estratégico para la capacitación en el sector público.
- Establecimiento de los ejes temáticos y su propósito
- Priorización de las temáticas a ser implementadas en las entidades públicas
- Definición de los lineamientos para la formación de los directivos públicos, aunque esto implique un ajuste de contexto y de pertinencia de acuerdo con las necesidades propias del distrito de Cartagena.
- Diseño de los contenidos temáticos y metodológicos
- Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando los recursos y herramientas didáctico – pedagógicas, sesiones formativas teórico practicas–Modalidad Presencial, Modalidad virtual Sincrónica y Asincrónica
- Supervisión metodológica, administrativa y técnica, durante el desarrollo de los eventos de formación y capacitación, utilizando los formatos dispuestos por la coordinación de

como resultado de avance es de 71,4% de las actividades planteadas

Proyecto 2: 20240000004834 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”

Síntesis del proyecto: Eficacia: 0% Ejec. Finan.: 0% Fisic/Financ 0%

Información financiera: Ppto. inicial (mill de \$): 600.000.000,00 Ppto. ajustado (mill de \$ 600.000.000,00 Ejec. Financ (mill de \$): \$ 0

Descripción del avance:

Para fortalecer la gestión de riesgos y el control interno en el Distrito de Cartagena mediante la implementación de un software de auditoría basada en riesgos, que optimice los procesos de auditoría, incremente la eficiencia en la supervisión de los sistemas de información, y promueva una mayor transparencia y eficacia en la administración pública., para este proceso se plantearon las siguientes actividades:

- Realizar un proceso de selección para la adquisición de un software de auditoría basado en riesgos.
- Implementar el software adquirido y capacitar al personal que tenga relación con los procesos de auditoría y manejo del software.

como resultado de avance es de 0% de las actividades planteadas