

## INFORME PLAN DE ACCION DE OFICINA ASESORA PARA LA GESTION DEL RIESGO.

### LINEA ESTRATEGICA: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE

#### IMPULSOR DE AVANCE: Cartagena Adaptada al Clima y Resiliente a los Desastres

A continuación, se presentan los avances de ejecución de los programas y metas de responsabilidad de la oficina asesora para la gestión del riesgo en el marco del Plan de Desarrollo “Cartagena Ciudad de Derechos, 2024-2027”.

Avance Meta Producto a junio 30 de 2025	54%
Avance Meta Producto al Cuatrienio	44%
Ejecución Proyectos secretaria del interior	58%
Ejecución Presupuestal según Giros a junio 30 de 2022	20%

Esta dependencia se encuentra presente en una (1) línea estratégica que componen al Plan de Desarrollo, y para cada uno presentamos los avances de Metas Productos, Programas, Proyectos y Ejecución Presupuestal según Giros.

En la carpeta de evidencias se relacionan los informes que soportan cada producto

Para el segundo trimestre de 2025, existen 3 programas: los cuales presentan los siguientes resultados según tabla.

AVANCE PROGRAMAS JUNIO 30 DE 2025				
PROGRAMA	AVANCE PRODUCTO AÑO	META	AVANCE PRODUCTO CUATRIENIO	META
CONOCIMIENTO DEL RIESGO	39%		34%	
REDUCCIÓN DEL RIESGO	75%		48%	
MANEJO DE DESASTRES	47%		50%	

#### AVANCES DE PROYECTOS

La oficina asesora para la gestión del Riesgo tiene 3 proyectos de inversión, los cuales se detallas a continuación.

PROYECTO	APROPIACION DEFINITIVA JUNIO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS JUNIO	AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS JUNIO E 2025	AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN REGISTROS JUNIO

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN CARTAGENA DE INDIAS	\$4085230726,01	623270000	55%	15%
GENERACION DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS	\$ 28983166074,45	\$ 4308616896	50%	15%
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS	8302898861,02	3287828316,17	70%	40%

**LINEA ESTRATEGICA: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE**

**IMPULSOR DE AVANCE: Cartagena Adaptada al Clima y Resiliente a los Desastres**

**PROGRAMA 1: AVANCE PROGRAMA CONOCIMIENTO DEL RIESGO**

Cumplimiento metas a junio 30 de 2022	52%
Avance metas cuatrienio	49%
% ejecución presupuestal programa	11%
<b>Descripción de avances metas Productos</b>	
Meta Producto 1	Actualizar y adoptar un (l) Plan Distrital de Gestión de Riesgo
Unidad	Numero

Cantidad planeada	0.25
Cantidad ejecutada	0.315
Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Mantener actualizado un (1) sistema de información de conocimiento del riesgo
Unidad	Numero
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0.2
Eficacia producto	7%
Meta Producto 3	Llevar a ciento ocho (108) el número de inventarios de asentamientos en zonas de alto riesgo elaborados
Unidad	Numero
Cantidad planeada	9
Cantidad ejecutada	3
Eficacia producto	43%
Meta Producto 4	Implementar un (1) sistema de comunicación de gestión del riesgo con todos los actores que integran la gestión de riesgo del Distrito
Unidad	Numero
Cantidad planeada	0.25
Cantidad ejecutada	0.02
Eficacia producto	8%

#### **Observaciones Meta Producto 1:**

se registra como cumplida al 100%. Esto refleja que las acciones planeadas para el periodo se lograron en su totalidad, lo cual constituye un avance estratégico dado que el Plan es el instrumento base de toda la política de gestión del riesgo en el Distrito.

#### **Observaciones Meta Producto 2**

El avance es mínimo frente a lo planeado, apenas alcanzando un 7% de eficacia. Esto evidencia retrasos significativos en la actualización y mantenimiento del sistema de información, lo cual puede limitar la capacidad de monitoreo y la toma de decisiones oportunas en gestión del riesgo.

### **Observaciones Meta Producto 3**

Se registra un avance parcial importante, logrando el 43% de lo esperado en el periodo. Aunque aún no se cumple la meta programada, se observa un ritmo de ejecución que, de mantenerse o reforzarse, permitirá cumplir con el objetivo. Es clave acelerar la elaboración de inventarios para mitigar riesgos en asentamientos vulnerables.

### **Observaciones Meta Producto 4**

Se registra un avance parcial importante, sin embargo, dada su relevancia para articular a todos los actores en la gestión del riesgo, se requiere priorizar acciones, recursos y cronogramas que garanticen un desarrollo más efectivo.

## **PROYECTO: ORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN CARTAGENA DE INDIAS 2024130010152**

<b>Síntesis proyecto</b>	
avance en las actividades de los proyectos JUNIO 2025	55%
Ejecución Financiera	15%
<b>Información financiera</b>	
Asignación presupuestal definitiva a junio 30 de 2025(mil de \$)	\$ 4085230726,01
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 623270000

### **LINEA ESTRATEGICA: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE**

### **IMPULSOR DE AVANCE: Cartagena Adaptada al Clima y Resiliente a los Desastres**

### **PROGRAMA 2 : REDUCCIÓN DEL RIESGO**

Cumplimiento metas a junio 30 de 2025	75%
Avance metas cuatrienio	48%
% ejecución presupuestal programa	15%
<b>Descripción del avance metas productos</b>	

Meta Producto 1	Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas
Unidad	Numero
Cantidad planeada	2
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	50%
Meta Producto 2	Formar ciento treinta y dos (132) organizaciones comunitarias en prevención y gestión de los riesgos
Unidad	Numero
Cantidad planeada	40
Cantidad ejecutada	46
Eficacia producto	100%

**Observaciones Meta Producto 1:**

El avance muestra que solo se ejecutó la mitad de lo proyectado, lo que refleja un cumplimiento parcial de la meta. Esto indica que, aunque ya se cuenta con una obra finalizada, aún queda pendiente completar la segunda para alcanzar la cobertura total planeada. La eficacia es baja, por lo cual se deben identificar las causas de retraso (limitaciones presupuestales, tiempos de ejecución, problemas técnicos o de contratación) y establecer acciones correctivas para garantizar el cumplimiento total.

**Observaciones Meta Producto 2:**

Esta meta presenta un cumplimiento sobresaliente, pues incluso se superó lo planificado en el periodo evaluado (46 vs. 40 organizaciones). Esto refleja eficiencia y una buena capacidad de ejecución en las actividades de formación comunitaria, fortaleciendo las capacidades locales frente a la gestión del riesgo.

**PROYECTO: GENERACION DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS 2024130010153**

<b>Síntesis proyecto</b>	
avance en las actividades de los proyectos JUNIO 2025	50%
Ejecución Financiera	15%
<b>Información financiera</b>	
Asignación presupuestal definitiva a junio 30 de 2025(mil de \$)	\$ 28983166074,45

Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 4308616896
--	---------------

**LINEA ESTRATEGICA: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE**

**IMPULSOR DE AVANCE: Cartagena Adaptada al Clima y Resiliente a los Desastres**

**PROGRAMA 3 : MANEJO DE DESASTRES**

Cumplimiento metas a junio 30 de 2025	47%
Avance metas cuatrienio	50%
% ejecución presupuestal programa	15%
<b>Descripción del avance metas productos</b>	
Meta Producto 1	Actualizar y adoptar una (1) Estrategia de Respuesta a Emergencias del Distrito de Cartagena
Unidad	Numero
Cantidad planeada	.0.25
Cantidad ejecutada	0.04
Eficacia producto	16%
Meta Producto 2	Atender dos mil (2.000) emergencias de riesgo que se presenten en el Distrito
Unidad	Numero
Cantidad planeada	500
Cantidad ejecutada	130
Eficacia producto	26%
Meta Producto 3	Entregar mil cuatrocientos cincuenta (1.450) beneficios económicos a familias afectadas en los distintos eventos manejados por la Oficina Asesora para la Gestión de Riesgo de Desastres
Unidad	Numero
Cantidad planeada	1450
Cantidad ejecutada	1932

Eficacia producto	100%
-------------------	------

**Observaciones Meta Producto 1:**

Con apenas un 16% de eficacia. Es fundamental identificar las causas de los (procesos administrativos, validación técnica, trámites normativos) y acelerar su implementación, dado que esta estrategia es un instrumento clave de planeación y coordinación.

**Observaciones Meta Producto 2:**

El avance de esta meta se desarrolla de acuerdo con lo esperado, es necesario fortalecer la capacidad operativa y los mecanismos de respuesta rápida para mejorar los resultados en el corto plazo.

**Observaciones Meta Producto 3:**

Esta meta presenta un desempeño sobresaliente, con un cumplimiento del 100% e incluso una superación de la meta programada (1.932 beneficios entregados frente a 1.450 planeados). Esto refleja eficiencia en la gestión de ayudas y un impacto positivo en las familias afectadas, garantizando el apoyo oportuno a quienes sufren emergencias y desastres.

**PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS 2024130010154**

<b>Síntesis proyecto</b>	
avance en las actividades de los proyectos JUNIO 2025	70%
Ejecución Financiera	40%
<b>Información financiera</b>	
Asignación presupuestal definitiva a junio 30 de 2025(mil de \$)	\$ 8302898861,02
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 3287828316,17