

Informe de Seguimiento Trimestral al Plan de Acción Institucional Secretaría de Participación y Desarrollo Social – Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA

Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027: Cartagena Ciudad de Derechos

Periodo evaluado: Tercer Trimestre de 2025 (15 de septiembre)

Fecha de presentación: 8/10/2025

Elaborado por: Yamil Gómez Rocha- Secretaría de Planeación

Índice

Contenido

Índice.....	2
1. Introducción	3
2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto	3
2.1 Panorama General	3
2.2 Resultados comparativos junio- septiembre. Corte 15 de septiembre de 2025.	4
2.3 Avance Programas.....	6
2.4 Análisis de Metas de Producto Estratégicas.....	8
3. Avances de Proyectos y Ejecución Financiera	9
3.1 Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión.....	9
3.2 Ejecución Presupuestal.....	48
4. Conclusiones y Recomendaciones	49

1. Introducción

Este informe se enmarca en lo establecido por la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, que establece la obligación de los entes territoriales y sus autoridades de formular y ejecutar un plan de desarrollo, así como realizar un seguimiento y evaluación periódica del mismo. El seguimiento y la evaluación son ejercicios fundamentales que permiten informar a todos los actores del territorio sobre los avances en las líneas estratégicas, los componentes impulsores de avance, los programas y las metas, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento alcanzado en cada uno de los años del periodo de gobierno.

2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto

2.1 Panorama General

Con corte al 15 de septiembre de 2025, los resultados del Plan de Acción Institucional de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social - UMATA reflejan una serie de retos importantes en materia de gestión, ejecución y cumplimiento de metas. Al revisar el avance del Plan de Desarrollo correspondiente al trimestre, se observa que se alcanzó un 57,10%, frente a un 75% esperado. Esta diferencia de casi 18 puntos porcentuales muestra una ejecución por debajo de lo proyectado, lo cual indica que hay atrasos significativos en la implementación de las acciones programadas para este periodo.

El avance acumulado del Plan de Desarrollo en lo que va del cuatrienio también presenta rezagos. Se registra un cumplimiento del 36,40%, frente a un objetivo del 44,59%, lo que representa una brecha de más de 8 puntos. Este resultado genera preocupación, dado que se está entrando en la fase final del cuatrienio y aún queda una proporción considerable de metas por cumplir. Esta situación requiere un esfuerzo adicional y una reorganización estratégica para evitar que se incumplan los objetivos institucionales.

En lo que respecta a la ejecución de proyectos específicos a cargo de la dependencia, el resultado alcanzado fue del 49,20%, frente a una meta del 75%. Esta diferencia pone en evidencia que hay dificultades operativas y posiblemente estructurales que están afectando el ritmo de trabajo. La baja ejecución puede ser resultado de múltiples factores, como demoras en procesos contractuales, falta de insumos, trámites administrativos extensos o deficiencias en la coordinación interinstitucional.


En términos financieros, la ejecución presupuestal basada en compromisos adquiridos alcanzó un 71,20%. Aunque esta cifra se encuentra relativamente cerca del 75% esperado, no deja de ser un indicador que requiere atención, especialmente si se pretende cerrar el año con los recursos ejecutados en su totalidad. Es fundamental garantizar que estos compromisos se conviertan en acciones concretas que generen impacto en los territorios y sectores beneficiados.

Por otro lado, el indicador de ejecución presupuestal basado en obligaciones es el que presenta el mayor rezago, con un cumplimiento de solo 38,30% frente a un 75% esperado. Esta diferencia de más de 36 puntos porcentuales es preocupante, ya que refleja una baja

capacidad de transformar los compromisos en obligaciones reales, es decir, en pagos y ejecución efectiva de los recursos. Esta situación puede traer como consecuencia la acumulación de saldos sin ejecutar, afectando la credibilidad institucional y, sobre todo, el cumplimiento de los objetivos sociales.


Avance Plan de Desarrollo a (trimestre)	57,1%
Avance Plan de Desarrollo al Cuatrienio	36,4%
Ejecución Proyectos (dependencia)	49,2%
Ejecución Presupuestal Según Compromisos a (trimestre)	71,2%
Ejecución Presupuestal Según Obligaciones a (trimestre)	38,3%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

2.2 Resultados comparativos junio- septiembre. Corte 15 de septiembre de 2025.



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025



El seguimiento al Plan de Acción Institucional de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social y la UMATÁ, con corte al 30 de junio y al 15 de septiembre de 2025, permite evidenciar un comportamiento diferenciado entre los indicadores de avance de metas y de ejecución presupuestal. En primer lugar, el avance de las metas de producto al año 2025 muestra un progreso considerable: mientras que a junio se alcanzaba un 37,7% de cumplimiento, para septiembre este valor se incrementó a 57,1%. Este salto de casi veinte puntos porcentuales indica que en el tercer trimestre del año se intensificaron las acciones y actividades programadas, lo que refleja un esfuerzo institucional por alcanzar las metas trazadas para la vigencia en curso.

De manera complementaria, al observar el avance de las metas de producto al cuatrienio, se evidencia un incremento más moderado, pasando de 30,1% en junio a 36,4% en septiembre. Aunque este crecimiento representa un avance sostenido, es claramente inferior al avance de las metas anuales, lo cual sugiere que los esfuerzos han estado más enfocados en el cumplimiento de objetivos de corto plazo. Esto podría estar relacionado con la priorización de acciones inmediatas para asegurar el cierre exitoso de la vigencia anual, dejando en un segundo plano algunos objetivos estratégicos de largo alcance.

En consecuencia, esta diferencia entre el avance anual y cuatrienal se convierte en un elemento clave de análisis. Mientras las metas de corto plazo muestran un avance significativo, las metas estratégicas a cuatro años no superan el 40% de cumplimiento, lo que plantea el reto de acelerar la ejecución en los próximos trimestres si se busca cumplir de manera integral con el Plan de Desarrollo. Este comportamiento obliga a reforzar la planificación articulada entre las dependencias involucradas, evitando que el cumplimiento de metas estratégicas se concentre únicamente al final del periodo de gobierno.

Por otra parte, al analizar la ejecución de proyectos, se observa una evolución positiva, pasando de 36,2% en junio a 49,2% en septiembre. Este aumento de 13 puntos porcentuales evidencia que se ha logrado avanzar en la implementación operativa de las iniciativas previstas. No obstante, el hecho de que aún no se alcance el 50% de ejecución indica que persiste un margen importante por recorrer en el último trimestre del año, por lo que será necesario reforzar la gestión y la coordinación entre equipos técnicos y administrativos para lograr un cumplimiento más equilibrado.


Asimismo, la ejecución presupuestal según compromisos muestra un comportamiento más sólido, con un avance de 56,8% en junio y de 71,7% en septiembre. Este indicador refleja que gran parte de los recursos ya se encuentran comprometidos, lo cual es positivo en términos de planeación financiera y programación presupuestal, pues demuestra que las dependencias han asegurado los recursos necesarios para el desarrollo de sus proyectos y actividades.

Sin embargo, cuando se contrasta esta información con la ejecución presupuestal según obligaciones, surge una brecha considerable. A junio, este indicador alcanzaba un 19,1%, y a septiembre ascendió a 38,3%, mostrando un crecimiento importante pero aún muy por debajo de los compromisos. Esta diferencia evidencia que, aunque los recursos están comprometidos, su materialización efectiva a través de pagos u obligaciones financieras no ha avanzado al mismo ritmo.



2.3 Avance Programas

Avance Programas. Corte 15 de septiembre de 2025



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025



El seguimiento a la ejecución de los programas permite identificar avances importantes en varios frentes de intervención. En términos generales, se observa que la mayoría de los programas presentan un mejor desempeño en la vigencia 2025 que en el acumulado cuatrienal, lo que indica un fuerte impulso a las acciones durante el presente año. Programas como Derecho a la Paz y Convivencia con Equidad de Género y Atención Integral para las Comunidades Indígenas alcanzaron el 100 % de cumplimiento de las metas anuales, lo cual evidencia un esfuerzo institucional significativo en estas líneas estratégicas.

Asimismo, destacan los avances en programas dirigidos a poblaciones específicas, como Ciudadanos Habitantes de Calle con Protección Social con un 84,7 %, Entornos Seguros para la Primera Infancia con 85,8 %, y Jugando y Participando los Derechos de la Niñez con 98,7 %. Estos resultados reflejan una priorización de acciones relacionadas con la garantía de derechos y la atención a grupos vulnerables, particularmente en temas de infancia, niñez y atención social.

Por otro lado, varios programas presentan avances intermedios, ubicándose entre el 40 % y el 75 % de cumplimiento. Ejemplos de ello son Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (70,4 %), Cartagena Fomenta la Inclusión Productiva Juvenil (74,1 %), Inclusión Productiva y Social de la Agricultura Campesina (76,0 %) y Promoción y Garantía para la Participación Sociopolítica Juvenil (78,4 %). Este comportamiento sugiere que estas líneas programáticas se encuentran en desarrollo sostenido, aunque aún requieren esfuerzos para alcanzar la meta final del año.

En contraste, algunos programas muestran avances más bajos, como Atención Integral al Migrante (21,3 %), Asistencia Social a Personas con Discapacidad (26,5 %), Derecho a la Participación y Representación con Equidad de Género (29,5 %) y Cartagena Ciudad de Pescadores (20,0 %). Estos bajos niveles de ejecución podrían estar asociados a limitaciones presupuestales, dificultades operativas o una planeación de metas que concentra las actividades en el último trimestre del año.

Al revisar el comportamiento acumulado cuatrienal, se evidencia que los porcentajes son en general menores que los de la vigencia 2025, lo cual sugiere que durante los primeros años del cuatrienio hubo una ejecución más lenta. Por ejemplo, mientras en 2025 se han alcanzado valores altos en programas clave, los acumulados apenas superan el 50 % en la mayoría de los casos. Los programas con mejor desempeño cuatrienal son Jugando y Participando los Derechos de la Niñez (73,4 %), Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (58,4 %) y Promoción y Garantía para la Participación Sociopolítica Juvenil (54,0 %).

En el caso de programas relacionados con género, infancia y juventud, los avances acumulados son superiores al promedio, lo cual indica una mayor continuidad y sostenibilidad en estas políticas públicas a lo largo del cuatrienio. En cambio, programas vinculados a temas productivos y rurales, como Extensión Agropecuaria (15,1 % cuatrienal) o Cartagena Ciudad de Pescadores (25,0 %), muestran rezagos importantes que podrían requerir ajustes estratégicos y financieros.

Otro aspecto importante es que algunos programas con altos avances en la vigencia actual, como Atención Integral para Comunidades Indígenas (100 %), no presentan un acumulado cuatrienal proporcional (31,4 %), lo que evidencia que la mayor parte de la ejecución se ha

concentrado en el año 2025. Esta concentración puede ser positiva para cerrar metas, pero también puede indicar una planificación tardía que limita la sostenibilidad de los impactos

2.4 Análisis de Metas de Producto Estratégicas

El seguimiento al cumplimiento de las metas producto estratégicas del Plan de Acción Institucional de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social y la UMATA, con corte al 15 de septiembre de 2025, permite evidenciar avances importantes en varios frentes de intervención, aunque también muestra desafíos en algunos indicadores específicos. En general, la mayoría de las metas presentan un desempeño positivo en la vigencia 2025, lo que indica un impulso importante en la gestión institucional durante este año.

En primer lugar, las metas relacionadas con la atención a mujeres víctimas de violencia basada en género presentan resultados sobresalientes. La meta de atender a 5.000 mujeres alcanzó el 100 % del cumplimiento en 2025, con 1.667 mujeres atendidas, y un 75,6 % de avance acumulado en el cuatrienio, evidenciando un trabajo sólido y sostenido en esta línea prioritaria. De igual forma, la vinculación de 200 mujeres víctimas del conflicto armado como constructoras de paz también logró el 100 % de la meta anual y un 59,5 % cuatrienal, lo que refleja la consolidación de estrategias de prevención de violencias y empoderamiento de mujeres.

En cuanto a la atención a personas mayores, la meta de vincular a 5.681 personas en grupos organizados alcanzó un 73,01 % de cumplimiento anual y un 43,25 % cuatrienal. Esto demuestra un avance significativo, aunque aún existe una brecha por cubrir para alcanzar la meta total. Por su parte, en la atención a personas con discapacidad, el cumplimiento es más moderado: se ha alcanzado un 53 % en la vigencia 2025 y un 41,4 % en el acumulado, lo cual indica la necesidad de fortalecer las estrategias de cobertura. Aun así, en la meta de vincular a 60 personas con discapacidad a rutas de empleo, el resultado ha sido más favorable, con un 76,47 % de avance anual y un 43,33 % cuatrienal, evidenciando avances concretos en inclusión laboral.

Otro aspecto relevante es la atención a población habitante de calle, donde se ha alcanzado un 75 % de la meta anual y un 43,75 % del cuatrienio, con 60 beneficiarios en 2025. Este resultado muestra un ritmo adecuado de ejecución, aunque requiere continuidad para cumplir con la proyección total. En contraste, la meta de beneficiar a población migrante, retornada y de acogida presenta uno de los avances más bajos: apenas un 42,6 % anual y 18,08 % cuatrienal, lo que evidencia que esta línea requiere mayor esfuerzo institucional y fortalecimiento de las estrategias de inclusión productiva.

En lo que respecta a la promoción de la diversidad y la inclusión, la implementación de ocho procesos de sensibilización a comunidades frente a la población LGBTIQ+ alcanzó el 100 % de cumplimiento anual y un 75 % cuatrienal, lo cual es un resultado destacado que evidencia acciones sostenidas para transformar imaginarios sociales y promover el respeto por la diversidad. Asimismo, la meta de construir y dotar dos Centros de Desarrollo Infantil alcanzó el 100 % en 2025, con un centro construido y un 50 % de avance cuatrienal, marcando un hito importante en infraestructura social.



En el caso de la niñez y adolescencia, los avances son significativos. La meta de vincular a 36.000 niños y niñas en actividades de prevención logró un 84,21 % de cumplimiento anual y un 53 % cuatrienal, lo que demuestra una ejecución sostenida y con buen alcance territorial. De igual forma, la meta de vincular a 2.300 niños y adolescentes en acciones de promoción de derechos de participación alcanzó el 100 % de cumplimiento anual y un 74,48 % cuatrienal, consolidándose como uno de los indicadores más fuertes. Sin embargo, la meta de beneficiar a 480 niños en hogares de protección presenta rezagos importantes, con un 39,58 % anual y un 19,11 % cuatrienal, lo que pone de manifiesto la necesidad de reforzar la atención a esta población en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, la meta dirigida a mujeres indígenas, que busca atender a 100 beneficiarias en el fortalecimiento de sus actividades propias, alcanzó el 100 % de cumplimiento anual y un 55 % cuatrienal. Este resultado indica avances sólidos en el trabajo con comunidades étnicas, aunque se requerirá mantener este ritmo para alcanzar la totalidad de la meta antes de finalizar el cuatrienio.

3. Avances de Proyectos y Ejecución Financiera

3.1 Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión

PROYECTO DE INVERSIÓN	VALOR TOTAL VIGENTE POR PROYECTO (SEPTIEMBRE)	% EJECUTADO ACTIVIDADES DE PROYECTO	PORCENTAJE EJECUTADO SEPTIEMBRE SEGÚN COMPROMISOS	PORCENTAJE EJECUTADO SEPTIEMBRE SEGÚN OBLIGACIONES
Implementación de estrategias para una vida libre de violencias para los habitantes en Cartagena de Indias	\$2.142.920.000,00	50,8%	92,8%	49,2%
Implementación de un modelo de intervención para mujeres víctimas del conflicto armado en Cartagena de Indias	\$ 200.000.000,00	78,3%	86,3%	53,7%
Servicio de atención integral a los adultos mayores del distrito de Cartagena de Indias	\$ 16.627.416.333,67	38,5%	80,9%	48,0%
Apoyo para la atención integral de personas mayores en estado de vulnerabilidad, maltrato, abandono y situación de calle del Distrito de Cartagena de Indias	\$ 4.934.521.684,94	92,0%	91,9%	59,8%
Asistencia y fortalecimiento de la gestión y seguridad humana de las personas con discapacidad, familia y / o cuidadores en Cartagena de Indias	\$ 502.000.000,00	15,3%	95,4%	55,2%
Fortalecimiento de la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad, familias y /o cuidadores en la ciudad de Cartagena de Indias	\$ 480.000.000,00	26,5%	96,8%	36,8%




Implementación de estrategias para la atención integral de la población con orientaciones e identidades de género diversas en Cartagena de Indias	\$ 400.000.000,00	50,0%	44,8%	15,4%
Implementación del sistema Distrital del cuidado en el Distrito de Cartagena de Indias	\$ 500.000.000,00	54,8%	15,8%	10,2%
Fortalecimiento de la Oferta Institucional para la Atención y Protección de la Primera Infancia en el Distrito de Cartagena de Indias	\$ 3.762.435.710,63	40,7%	68,5%	31,5%
Generación de servicios que garanticen la protección integral de niños, niñas y adolescentes en el distrito de Cartagena de Indias	\$ 1.449.500.000,00	53,2%	75,5%	47,8%
Generación de espacios para el derecho al juego y la participación, en contextos seguros y estimulantes para niños, niñas y adolescentes del distrito de Cartagena de Indias	\$ 110.000.000,00	82,7%	95,3%	95,3%
Diseño e implementación de estrategias para la cualificación laboral de las mujeres en Cartagena de Indias	\$ 300.000.000,00	69,4%	77,7%	15,4%
Implementación de estrategias de emprendimiento y empleabilidad que fortalezcan la economía popular de las familias vulnerables del distrito de Cartagena de Indias	\$ 506.000.000,00	60,5%	90,5%	12,6%
Fortalecimiento en la generación de ingresos y el derecho al trabajo para la mujer en Cartagena de Indias	\$ 200.000.000,00	40,0%	99,7%	16%
Fortalecimiento de estrategias para la inserción laboral, competencias socio-ocupacionales y empresariales de los jóvenes en el distrito de Cartagena de Indias	\$ 250.000.000,00	81,7%	21,3%	13%
Desarrollo de una gestión integral para incentivar la formalización de la economía popular en Cartagena de Indias.	\$ 300.000.000,00	0,0%	78,7%	0%
Fortalecimiento de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria en el Distrito de Cartagena de Indias	\$ 920.000.000,00	68,7%	27,1%	
Servicio de Extensión Rural Agropecuaria, para la Competitividad y Soberanía Alimentaria a Pequeños Productores Asentados en la	\$ 2.720.000.000,00	64,6%	35,1%	14,2%



Zona Rural del Distrito de Cartagena de Indias.				
Fortalecimiento de capacidades técnicas para el desarrollo de la actividad pesquera en el Distrito de Cartagena de Indias	\$ 495.000.000,00	50,0%	35,0%	26,6%
Generación de capacidades para la protección y bienestar animal en el Distrito de Cartagena de Indias	\$ 700.000.000,00	33,3%	53,8%	11,4%
Implementación de un Centro de Bienestar Animal en el Distrito de Cartagena de Indias	\$ 3.880.000.000,00	49,0%	40,2%	12,9%
Aplicación de pruebas bromatológicas y ambientales en peces de la bahía de Cartagena	\$ 50.000.000,00	0,0%	40,0%	24,0%
Fortalecimiento de la participación sociopolítica juvenil del distrito de Cartagena de Indias	\$ 550.000.000,00	88,4%	44,7%	11,3%
Desarrollo de capacidades para la participación e incidencia ciudadana de las mujeres de Cartagena de Indias	\$ 150.000.000,00	25,1%	80,0%	20,1%
Generación de espacios para el derecho al juego en contextos seguros y estimulantes para niños, niñas y adolescentes indígenas del distrito de Cartagena de Indias	\$ 200.000.000,00	29,4%	21,5%	12,2%
Fortalecimiento en la generación de ingresos y el derecho al trabajo para mujeres indígenas en el distrito	\$ 200.000.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
Fortalecimiento de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria para las mujeres indígenas en el Distrito de Cartagena de Indias	\$ 215.000.000,00	88,8%	57,4%	22,3%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD HUMANA
 IMPULSOR DE AVANCE : Construcción de Paz, Derechos Humanos y Convivencia
 PROGRAMA : UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES
 PROYECTO: Fortalecimiento de las estrategias de salud para la población en pobreza extrema Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	50,8%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	49%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 2.142.920.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 1054.466.568,61
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Atender a cinco mil (5.000) mujeres víctimas de violencia basada en género o en riesgo de padecerla con servicios de orientación psicosocial y jurídica
Unidad	Numero
Cantidad planeada	500
Cantidad ejecutada	1667
Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Proteger doscientas (200) mujeres víctimas de violencia, sus hijos e hijas y familia dependiente en la casa refugio
Unidad	Numero
Cantidad planeada	40
Cantidad ejecutada	62
Eficacia producto	100%
Meta Producto 3	Ejecutar cuatro (4) campañas sobre nuevas masculinidades como estrategia de

	prevención y erradicación contra estereotipos nocivos de género
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD HUMANA
IMPULSOR DE AVANCE : Construcción de Paz, Derechos Humanos y Convivencia
PROGRAMA : DERECHO A LA PAZ Y CONVIVENCIA CON EQUIDAD DE GÉNERO
PROYECTO: Implementación de un modelo de intervención para mujeres víctimas del conflicto armado en Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	78%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	53,7%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 200.000.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 107.306.325
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Vincular a doscientas (200) mujeres víctimas del conflicto armado como constructoras de paz en estrategias de prevención de las violencias basadas en género
Unidad	Numero
Cantidad planeada	35
Cantidad ejecutada	35

Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Ejecutar una (1) acción afirmativa anual para la asistencia y la atención de mujeres víctimas del conflicto armado
Unidad	Numero
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD HUMANA
IMPULSOR DE AVANCE : Atención Integral a Grupos de Especial Protección
PROGRAMA : FORTALECIMIENTO A LA PROTECCIÓN DIGNA DE LAS
PERSONAS MAYORES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA PROYECTO:
Servicio de atención integral a los adultos mayores del distrito de Cartagena de indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	38,5%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	80,9%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$16.627.416.333,67
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 7.985.301.202,6
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Atender anualmente 4.194 personas mayores en centros de vida
Unidad	Número
Cantidad planeada	4.194
Cantidad ejecutada	3.142
Eficacia producto	54,4%



Meta Producto 2	Atender anualmente cinco mil seiscientos ochenta y un (5.681) personas mayores en Grupos Organizados
Unidad	5.681
Cantidad planeada	5.681
Cantidad ejecutada	5.455
Eficacia producto	73,1%
Meta Producto 3	Construir y dotar cuatro (4) Centros de Vida en el Distrito
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 4	Construir y dotar un (1) hogar geriátrico para personas mayores en el Distrito
Unidad	Número
Cantidad planeada	0
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	
Meta Producto 5	Adecuar diez (10) Centros de Vida para el adulto mayor
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 6	Crear e implementar un (1) Programa Integral de Educación, Atención y Seguimiento para la Población Longeva y sus Cuidadores
Unidad	Número
Cantidad planeada	0,4



Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD HUMANA
IMPULSOR DE AVANCE : Atención Integral a Grupos de Especial Protección
PROGRAMA : FORTALECIMIENTO A LA PROTECCIÓN DIGNA DE LAS
PERSONAS MAYORES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA
PROYECTO: 2024130010116 - Apoyo para la atención integral de personas mayores en estado de vulnerabilidad, maltrato, abandono y situación de calle del Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	92%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	59,8%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 4.G34.521.684,G4
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 4.534.G10.0G2,4
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Atender ciento cincuenta (150) personas mayores permanentemente en estado de maltrato y/o abandono
Unidad	Número
Cantidad planeada	150
Cantidad ejecutada	136
Eficacia producto	67,8%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD HUMANA
IMPULSOR DE AVANCE : Atención Integral a Grupos de Especial Protección
PROGRAMA : ASISTENCIA SOCIAL E INCLUYENTE A LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y/o su familia o cuidadores para la seguridad humana
Proyecto: 2024130010004 - Asistencia y fortalecimiento de la gestión y seguridad humana
de las personas con discapacidad, familia y / o cuidadores en Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	15,3%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	95,4%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 502.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 277.137.560,0
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Atender a tres mil cuatrocientas cincuenta y dos (3.452) personas con discapacidad con programas de la oferta institucional de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social
Unidad	Número
Cantidad planeada	900
Cantidad ejecutada	477
Eficacia producto	53%
Meta Producto 2	Implementar cuatro (4) espacios lúdicos inclusivos para niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el Distrito
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025



LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD HUMANA
IMPULSOR DE AVANCE : Atención Integral a Grupos de Especial Protección
PROGRAMA : ASISTENCIA SOCIAL E INCLUYENTE A LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y/O SU FAMILIA O CUIDADORES PARA LA SEGURIDAD HUMANA
Proyecto: 2024130010047 - Fortalecimiento de la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad, familias y /o cuidadores en la ciudad de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	26,5%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	96,8%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$480.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$176.800.000,0
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Crear doscientas (200) unidades productivas de personas con discapacidad
Unidad	Número
Cantidad planeada	60
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 2	Elaborar cuatro (4) caracterizaciones de la vocación productiva de personas con discapacidad
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 3	Vincular veinte (20) empresas o emprendimientos de personas con discapacidad a eventos de interés del Distrito

Unidad	
Cantidad planeada	5
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	20%
Meta Producto 4	
Unidad	Vincular a sesenta (60) personas con discapacidad a rutas de empleo
Cantidad planeada	17
Cantidad ejecutada	13
Eficacia producto	76,4%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD HUMANA
IMPULSOR DE AVANCE : Atención Integral a Grupos de Especial Protección
PROGRAMA : CIUDADANOS HABITANTES DE CALLE CON PROTECCIÓN
SOCIAL Y GARANTÍA DE DERECHOS
Proyecto: 2024130010181 - Servicio de atención integral a la población habitante de calle del distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	76,7%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	98,1%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 1.325.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 663.312.820,0
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Desarrollar una (1) caracterización anual de ciudadanos habitantes de calle
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1



Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Implementar cuarenta (40) jornadas de atención humanitaria a ciudadanos habitantes de calle
Unidad	Número
Cantidad planeada	11
Cantidad ejecutada	7
Eficacia producto	63%
Meta Producto 3	Atender anualmente ochenta (80) ciudadanos habitantes de calle en hogares de paso
Unidad	Número
Cantidad planeada	80
Cantidad ejecutada	60
Eficacia producto	75%
Meta Producto 4	Vincular a ochenta (80) ciudadanos habitantes de calle en procesos de rehabilitación y/o resocialización
Unidad	Número
Cantidad planeada	10
Cantidad ejecutada	16
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD HUMANA
IMPULSOR DE AVANCE : Atención Integral a Grupos de Especial Protección
PROGRAMA : ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE
Proyecto: 20240000003135 - Implementación de estrategias para impulsar la inclusión laboral y productiva de migrantes, retornados y personas acogidas en el distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	18%



Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	39%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 200.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 43.500.000,0
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Beneficiar a tres mil quinientas treinta y cuatro (3.534) personas migrantes, retornados y de acogida, con asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial desde la ruta de inclusión productiva
Unidad	Número
Cantidad planeada	1500
Cantidad ejecutada	639
Eficacia producto	42,6%
Meta Producto 2	Vincular laboralmente a cincuenta y cinco (55) nuevos migrantes, retornados y de acogida desde la ruta de inclusión productiva
Unidad	Número
Cantidad planeada	15
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD HUMANA
IMPULSOR DE AVANCE : Atención Integral a Grupos de Especial Protección
PROGRAMA : CARTAGENA DIVERSA
Proyecto: 2024130010156 - Implementación de estrategias para la atención integral de la población con orientaciones e identidades de género diversas en Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	50%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	44,8%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 400.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$61.500.000,00
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Asistir a quinientas (500) personas LGBTIQ+ para acceder a programas de formación para el trabajo y de educación técnica y tecnológica
Unidad	Número
Cantidad planeada	96
Cantidad ejecutada	36
Eficacia producto	33,3%
Meta Producto 2	Financiar doscientos (200) emprendimientos, negocios y/o proyectos productivos liderados por personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Unidad	Número
Cantidad planeada	54
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 3	Crear una (1) ruta de atención integral de violencias



Unidad	Número
Cantidad planeada	0,5
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 4	Implementar ocho (8) procesos de sensibilización a diferentes comunidades para propiciar la transformación de imaginarios sociales frente a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y sectores LGBTIQ+
Unidad	Número
Cantidad planeada	2
Cantidad ejecutada	2
Eficacia producto	100%
Meta Producto 5	Desarrollar ocho (8) campañas de promoción y prevención de la salud, salud sexual y reproductiva y salud mental dirigida a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y sectores LGBTIQ+
Unidad	Número
Cantidad planeada	2
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	50%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : **SEGURIDAD HUMANA**
IMPULSOR DE AVANCE : **Atención Integral a Grupos de Especial Protección**
PROGRAMA : **SISTEMA DISTRITAL DEL CUIDADO**
Proyecto: 202400000004752 - Implementación del sistema Distrital del cuidado en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	54,8%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	15,8%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 500.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 51.100.000,00
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Crear cuatro (4) alianzas públicopopulares con organizaciones de cuidado comunitario (1 al año)
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 2	Diseñar e implementar una (1) ruta del cuidado con una canasta de servicios en articulación del sector público y privado para cuidadores y agentes del cuidado
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0,4
Eficacia producto	40%
Meta Producto 3	Diseñar, estructurar e implementar un (1) Sistema Distrital de Cuidado
Unidad	Número

Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 4	Crear cuatro (4) acciones de transformación cultural para la democratización del cuidado (nuevas masculinidades)
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : Infancia, Adolescencia y Familia
PROGRAMA : ENTORNOS SEGUROS PARA LA PRIMERA INFANCIA
Proyecto: 2024130010137 - Fortalecimiento de la Oferta Institucional para la Atención y Protección de la Primera Infancia en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	47%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	68,5%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$3.762.435.710,63
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 1.184.8GG.248,37
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Atender a dos mil ochocientos (2.800) niñas y niños en primera infancia en el marco de la atención integral anualmente
Unidad	Número
Cantidad planeada	700
Cantidad ejecutada	561



Eficacia producto	80,1%
Meta Producto 2	Vincular a treinta y tres mil ochocientos veintidós (33.822) de padres, madres, y cuidadores en acciones de formación para el fortalecimiento de vínculos, la crianza amorosa y la promoción de sus derechos
Unidad	Número
Cantidad planeada	8750
Cantidad ejecutada	6752
Eficacia producto	77,1%
Meta Producto 3	Construir y dotar dos (2) Centros de Desarrollo Infantil en el Distrito
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%
Meta Producto 4	Adecuar tres (3) Centros de Desarrollo Infantil
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0,1
Eficacia producto	10%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : Infancia, Adolescencia y Familia
PROGRAMA : JUGANDO Y PARTICIPANDO LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
VAMOS IMPULSANDO

Proyecto: 2024130010117 - Generación de espacios para el derecho al juego y la participación, en contextos seguros y estimulantes para niños, niñas y adolescentes del distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	82,7%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	95,3%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$110.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$104.855.500,00
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Vincular a sesenta y tres mil (63.000) niños, niñas y adolescentes en actividades lúdicas extramurales y del ejercicio del derecho al juego en las ludotecas distritales
Unidad	Número
Cantidad planeada	17.700
Cantidad ejecutada	17.247
Eficacia producto	97,4%
Meta Producto 2	Vincular a dos mil trescientos (2.300) niños, niñas y adolescentes en acciones de promoción del derecho a la participación y a la asociación
Unidad	Número
Cantidad planeada	650
Cantidad ejecutada	767
Eficacia producto	100%

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE : Trabajo Decente y Cierre de Brechas Laborales
PROGRAMA : DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y DIGNIDAD PARA LA MUJER

Proyecto: 2024130010155 - Diseño e implementación de estrategias para la cualificación laboral de las mujeres en Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	69,4%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	77,7%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$300.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 46.200.000,00
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Cualificar mil trescientos (1.300) mujeres para la inserción laboral acorde a la pertinencia y necesidades del mercado laboral de la ciudad
Unidad	Número
Cantidad planeada	275
Cantidad ejecutada	95
Eficacia producto	47%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE : Economía Popular y Emprendimiento
PROGRAMA : AVANZAMOS PARA FORTALECER LA ECONOMÍA
POPULAR Y GENERAR MEJORES INGRESOS PARA NUESTRAS FAMILIA
Proyecto: 2024130010025 - Implementación de estrategias de emprendimiento y
empleabilidad que fortalezcan la economía popular de las familias vulnerables del distrito
de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	60,5%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	90%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$506.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 64.000.000,00
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Elaborar una (1) caracterización socio empresarial de familias vulnerables atendidas en el Distrito
Unidad	Número
Cantidad planeada	0,3
Cantidad ejecutada	0,2
Eficacia producto	66,7%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE : Economía Popular y Emprendimiento
PROGRAMA : AVANZAMOS PARA FORTALECER LA ECONOMÍA
POPULAR Y GENERAR MEJORES INGRESOS PARA NUESTRAS FAMILIAS
Proyecto: 2024130010165 - Fortalecimiento en la generación de ingresos y el derecho al trabajo para la mujer en Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	40%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	99,7%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$200.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 32.000.000,00
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Formar y asistir con fortalecimiento productivo a cuatro mil (4.000) personas vulnerables
Unidad	Número
Cantidad planeada	1300
Cantidad ejecutada	1242
Eficacia producto	95,5%
Meta Producto 2	Desarrollar una (1) feria anual de emprendimiento en el Distrito priorizando mujeres y jóvenes
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

Meta Producto 3	Financiar y formalizar cien (100) negocios y/o proyectos productivos liderados por mujeres
Unidad	Número
Cantidad planeada	20
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE : Economía Popular y Emprendimiento
PROGRAMA : CARTAGENA FOMENTA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA JUVENIL

Proyecto: 2024130010169 - Fortalecimiento de estrategias para la inserción laboral, competencias socio-ocupacionales y empresariales de los jóvenes en el distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	81,7%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	21,3%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$250.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$32.000.000,00
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Formar a dos mil (2.000) jóvenes en emprendimientos e inclusión productiva
Unidad	Número
Cantidad planeada	120
Cantidad ejecutada	936
Eficacia producto	100%

Meta Producto 2	Apoyar financieramente seiscientos (600) emprendimientos juveniles
Unidad	Número
Cantidad planeada	600
Cantidad ejecutada	110
Eficacia producto	18,3%
Meta Producto 3	Formar y certificar a cuatrocientos (400) jóvenes para la vinculación e inserción en el mercado laboral
Unidad	Número
Cantidad planeada	100
Cantidad ejecutada	78
Eficacia producto	78%
Meta Producto 4	Crear cuatro (4) espacios o acciones de promoción para la vinculación laboral de jóvenes al trabajo formal y promoción del primer empleo
Unidad	Número
Cantidad planeada	2
Cantidad ejecutada	2
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE : Desarrollo Agropecuario
PROGRAMA : INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL DE LA AGRICULTURA
CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA
Proyecto: 2024130010064 - Fortalecimiento de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	68,7%



Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	27,1%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$G20.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$126.570.000,00
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Desarrollar diez (10) procesos productivos de agricultura campesina familiar y comunitaria
Unidad	Número
Cantidad planeada	3
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	33,%
Meta Producto 2	Atender a mil setecientos sesenta y siete (1.767) mujeres rurales con servicios de extensión agropecuaria
Unidad	Número
Cantidad planeada	467
Cantidad ejecutada	218
Eficacia producto	46,8%
Meta Producto 3	Atender a doscientas (200) mujeres afro rurales con servicios de extensión agropecuaria
Unidad	Número
Cantidad planeada	60
Cantidad ejecutada	60
Eficacia producto	100%
Meta Producto 4	Atender a cien (100) mujeres indígenas en el fortalecimiento de las actividades propias
Unidad	Número

Cantidad planeada	25
Cantidad ejecutada	25
Eficacia producto	100%
Meta Producto 5	Implementar tres (3) circuitos cortos de comercialización
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE : Desarrollo Agropecuario
PROGRAMA : EXTENSIÓN AGROPECUARIA, INFRAESTRUCTURA Y
ACTIVOS PRODUCTIVOS PARA LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA
Proyecto: 2024130010072 - Servicio de Extensión Rural Agropecuaria, para la
Competitividad y Soberanía Alimentaria a Pequeños Productores Asentados en la Zona
Rural del Distrito de Cartagena de Indias.

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	64,6%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	35,1%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$2.720.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$385.830.000,00
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Formular y ejecutar un (1) Plan de Extensión Agropecuaria del Distrito
Unidad	Número



Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 2	Atender a tres mil seiscientos cincuenta y dos (3.652) productores con servicios de extensión agropecuaria
Unidad	Número
Cantidad planeada	1000
Cantidad ejecutada	599
Eficacia producto	59%
Meta Producto 3	Consolidar dos (2) encadenamientos y/o cadenas productivas para garantizar el derecho humano a la alimentación
Unidad	Número
Cantidad planeada	NP
Cantidad ejecutada	
Eficacia producto	
Meta Producto 4	Dotar veinte (20) organizaciones de pescadores (pertenecientes a grupos étnicos)
Unidad	Número
Cantidad planeada	7
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 5	Formular y ejecutar tres (3) procesos productivos en producción, reproducción y mejoramiento genético (bovina y/o especies menores)
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%

Meta Producto 6	Crear cuatro (4) procesos asociativos para fortalecer las capacidades y competencias agropecuarias
Unidad	Número
Cantidad planeada	NP
Cantidad ejecutada	
Eficacia producto	
Meta Producto 7	Asistir veinte (20) emprendimientos rurales orientados a la generación de valor agregado
Unidad	Número
Cantidad planeada	7
Cantidad ejecutada	2
Eficacia producto	28,5%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE : Desarrollo Agropecuario
PROGRAMA : CARTAGENA CIUDAD DE PESCADORES
Proyecto: 2024130010045 - Generación de capacidades para la protección y bienestar animal en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	33,3%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	53,8%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$700.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$7G.518.000,00
Descripción del avance	



Meta Producto 1	Formular e implementar dos (2) proyectos de maricultura
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 2	Desarrollar cuatro (4) acciones para el fortalecimiento de la mujer en el ejercicio de la pesca
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	%
Meta Producto 3	Crear un (1) Centro de Acopio Integral
Unidad	Número
Cantidad planeada	0,5
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 4	Crear una (1) escuela de pescadores de saberes ancestrales
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO
IMPULSOR DE AVANCE : Desarrollo Agropecuario
PROGRAMA : CARTAGENA CIUDAD DE PESCADORES
Proyecto: 20240000004299 - Aplicación de pruebas bromatológicas y ambientales en peces de la bahía de Cartagena

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	0%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	40%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$50.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$12.000.000,00
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Elaborar (1) prueba bromatológica en los peces de la Bahía de Cartagena
Unidad	Número
Cantidad planeada	0,5
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 2	Elaborar (1) prueba ambiental en los peces de la Bahía de Cartagena
Unidad	Número
Cantidad planeada	0,5
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : CIUDAD CONECTADA
IMPULSOR DE AVANCE : Cartagena Amigable con el Ambiente
PROGRAMA : BIENESTAR ANIMAL Y PROTECCIÓN DE LA VIDA SILVESTRE
Proyecto: 2024130010046 - Implementación de un Centro de Bienestar Animal en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	49%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	40,2%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 3.880.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$500.384.000,00
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Desarrollar doce (12) actividades por año para promover la protección y bienestar animal en sectores turísticos
Unidad	
Cantidad planeada	12
Cantidad ejecutada	5
Eficacia producto	41%
Meta Producto 2	Estandarizar tres (3) protocolos para la atención a animales domésticos y silvestres
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1



Eficacia producto	100%
Meta Producto 3	Crear tres (3) módulos o aplicativos funcionales de software integrados en una plataforma web de acceso abierto
Unidad	
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 4	Atender a veinte mil (20.000) animales por año en jornadas de salud, prevención y protección animal
Unidad	Número
Cantidad planeada	20000
Cantidad ejecutada	3.796
Eficacia producto	16%
Meta Producto 5	Censar cien mil (100.000) animales domésticos
Unidad	
Cantidad planeada	NP
Cantidad ejecutada	
Eficacia producto	
Meta Producto 6	Crear y poner en operación un (1) Centro de Bienestar Animal del Distrito
Unidad	
Cantidad planeada	NP
Cantidad ejecutada	
Eficacia producto	
Meta Producto 7	Dotar tres (3) unidades móviles de atención veterinaria
Unidad	
Cantidad planeada	NP

Cantidad ejecutada	
Eficacia producto	

LINEA ESTRATEGICA : INNOVACION PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
IMPULSOR DE AVANCE : Participación ciudadana y acción comunal
PROGRAMA PROMOCIÓN Y GARANTÍA PARA LA PARTICIPACIÓN
SOCIOPOLÍTICA JUVENIL

Proyecto: 2024130010168 - Fortalecimiento de la participación sociopolítica juvenil del distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	88,4%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	44,7%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$550.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$62.000.000,00
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Conformar un (1) voluntariado juvenil distrital
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0,25
Eficacia producto	25%
Meta Producto 2	Crear una (1) escuela de formación en liderazgo juvenil
Unidad	Número
Cantidad planeada	1



Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%
Meta Producto 3	Vincular ocho mil (8.000) jóvenes en programas de formación sociopolítica y habilidades para la vida
Unidad	
Cantidad planeada	2000
Cantidad ejecutada	1839
Eficacia producto	91,9%
Meta Producto 4	Implementar cuatro (4) programas (uno por año) para el fortalecimiento de los derechos de la Juventud
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%
Meta Producto 5	Acompañar con apoyo técnico, administrativo y logístico al Consejo Distrital de Juventud y Plataforma de Juventudes
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0,75
Eficacia producto	75%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : INNOVACION PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
IMPULSOR DE AVANCE : Desarrollo de capacidades para la participación e incidencia
ciudadana de las mujeres de Cartagena de Indias
PROGRAMA: DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN CON
EQUIDAD DE GÉNERO

Proyecto: 2024130010161 - Fortalecimiento de la participación sociopolítica juvenil del distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	25%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	80%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$150.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$30.060.000,00
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Crear un (1) Consejo Consultivo de Mujeres y Equidad de Género
Unidad	Número
Cantidad planeada	0,25
Cantidad ejecutada	0,125
Eficacia producto	50%
Meta Producto 2	Formar a tres mil (3.000) mujeres para la participación sociopolítica, liderazgo e incidencia política en el Distrito
Unidad	Número

Cantidad planeada	750
Cantidad ejecutada	288
Eficacia producto	38,4%
Meta Producto 3	Diseñar, construir y dotar una (1) Casa de la Mujer para su operación y/o funcionamiento
Unidad	Número
Cantidad planeada	0,5
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : INNOVACION PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
IMPULSOR DE AVANCE : Territorio Sitio de Paz y Pensamiento Colectivo
PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Proyecto: 20240000002084 - Generación de espacios para el derecho al juego en contextos seguros y estimulantes para niños, niñas y adolescentes indígenas del distrito de Cartagena de India

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	29,9%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	21,5%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$200.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$24.400.000,00
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Vincular a quinientos (500) niños, niñas y adolescentes indígenas en actividades lúdicas extramurales y del ejercicio del derecho al juego
Unidad	Número

Cantidad planeada	150
Cantidad ejecutada	157
Eficacia producto	100%

LINEA ESTRATEGICA : INNOVACION PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
IMPULSOR DE AVANCE : Territorio Sitio de Paz y Pensamiento Colectivo
PROGRAMA: MUJER INDÍGENA, FAMILIA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
Proyecto: 202400000003729 - Fortalecimiento en la generación de ingresos y el derecho al trabajo para mujeres indígenas en el distrito

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	0%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	100%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$200.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$0
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Financiar sesenta (60) emprendimientos de mujeres indígenas distribuidas en los 6 Cabildos del Distrito
Unidad	Número
Cantidad planeada	20
Cantidad ejecutada	9
Eficacia producto	45%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025




LINEA ESTRATEGICA : INNOVACION PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
IMPULSOR DE AVANCE : Territorio Sitio de Paz y Pensamiento Colectivo
PROGRAMA: MUJER INDÍGENA, FAMILIA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
Proyecto: 20240000003131 - Fortalecimiento de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria para las mujeres indígenas en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	88,8%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	57,4%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$215.000.000,00
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$47.600.000,00
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Atender a cien (100) mujeres indígenas en el fortalecimiento de sus actividades propia
Unidad	Número
Cantidad planeada	30
Cantidad ejecutada	21
Eficacia producto	70%
Meta Producto 2	Atender a cien (100) mujeres indígenas con servicios de extensión agropecuaria
Unidad	Número
Cantidad planeada	30
Cantidad ejecutada	32

Eficacia producto	100%
-------------------	------

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

3.2 Ejecución Presupuestal



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

REPORTES EJECUCION PRESUPUESTAL (COMPROMISOS) SEPTIEMBRE 2025	% EJECUCION COMPROMISOS SEPTIEMBRE 2025	REPORTES EJECUCION PRESUPUESTAL (OBLIGACIONES) SEPTIEMBRE 2025	% EJECUCION OBLIGACIONES SEPTIEMBRE 2025
\$ 31.751.012.893	71,72%	\$ 16.657.263.801,17	38,30%

Con corte al 15 de septiembre de 2025, la Secretaría de Participación y Desarrollo Social y la UMATA del Distrito de Cartagena presentaron un comportamiento presupuestal que evidenció avances significativos en materia de compromisos, aunque con una ejecución en obligaciones aún por fortalecer. El monto total comprometido alcanzó la cifra de \$31.751.012.893, lo que representó un 71,72 % de ejecución frente al presupuesto asignado. Este resultado reflejó una planificación financiera activa y un nivel importante de gestión administrativa.

La cifra de compromisos sugiere que la entidad adelantó con antelación los procesos contractuales y administrativos necesarios para garantizar la operatividad de sus líneas de



acción. Esto incluye actividades relacionadas con programas sociales, apoyo a comunidades vulnerables y fortalecimiento de proyectos productivos del sector agropecuario a través de la UMATA. Este comportamiento indica que hubo una buena capacidad de programación del gasto, lo cual es clave para evitar rezagos en la ejecución presupuestal hacia el cierre de la vigencia fiscal.

Sin embargo, al analizar la ejecución de las obligaciones presupuestales, el panorama fue más moderado. El monto ejecutado en obligaciones llegó a \$16.957.293.801,17, equivalente al 38,30 %. Esto significa que, aunque gran parte de los recursos ya estaban comprometidos, menos de la mitad se había traducido en obligaciones efectivas, lo cual evidencia un rezago en la materialización de los compromisos adquiridos.

La brecha existente entre compromisos y obligaciones (71,72 % vs. 38,30 %) es un indicador importante para la toma de decisiones. Esta diferencia implica que gran parte del presupuesto, si bien ya estaba destinado a programas específicos, aún no se había convertido en gasto real para la comunidad. Esta situación representa un riesgo de acumulación de saldos sin ejecutar hacia el final de la vigencia, lo cual podría generar presiones administrativas y operativas en los últimos meses del año fiscal.

En conclusión, el comportamiento presupuestal al 15 de septiembre de 2025 mostró una buena planeación y alta capacidad de compromiso de recursos, pero también evidenció un desfase importante en la ejecución financiera efectiva. Para cerrar el año fiscal con buenos indicadores, era fundamental que la entidad

4. Conclusiones y Recomendaciones

Desde una perspectiva de gestión presupuestal, este escenario requería una revisión técnica y operativa para agilizar los procesos internos que permiten transformar los compromisos en obligaciones efectivas. La Secretaría y la UMATA debieron reforzar los mecanismos de seguimiento a contratistas, acelerar procesos de interventoría y optimizar la trazabilidad administrativa para evitar retrasos injustificados. Además, una ejecución más equilibrada entre compromisos y obligaciones habría permitido una mayor eficiencia y oportunidad en la inversión social.