

MATRIZ DE RECOLECCION DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO DE PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE ACCION SECRETARIA DE EDUCACION

(1) OBJETIVO	(2) EJE ESTRATEGICO	(3) LINEA ESTRATEGICA	(4) PROGRAMA	(5) META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	(5B)META RESULTADO EJECUTADA 31 DICIEMBRE DE 2017	(6) SUBPROGRAM A	(7) META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO	(8)META PRODUCTO EJECUTADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	AVANCE META PRODUCTO	AVANCE SUBPROGRAM A	AVANCE PROGRAMA	(9) PROYECTO	(11B)META PROYECTO EJECUTADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	(12) INDICADOR			AVANCE META PROYECTO	AVANCE PROYECTO	AVANCE PROGRAMA	CRONOGRAMA PPROGRAMAD O	RESPONSABLE S	(A) RUBRO PRESUPUESTA L	(B) FUENTE	(C) MONTO	(D) MONTO EJECUTADO	PRESUPUESTO ASIGNADO SEGUN PREDIS	EJECUCION PRESUPUESTAL SEGUN PREDIS	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTA L	(16) OBSERVACIONES
														(A) NOMBRE	(B) VALOR A DIC 2016	(C) VALOR A DICIEMBRE 31 DE 2017													
				Aumentar al 74% la tasa de cobertura meta en preescolar (sin extraedad)	71,53%	IMPULSO AL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA	Sistema de Inspección y Vigilancia de Hogares Infantiles y CDI Fortalecido y Ejercido en el componente educativo.	1	0,08	8,00%		IMPULSO AL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA	0,08	Sistema de Inspección y Vigilancia de Hogares Infantiles y CDI Fortalecido y Ejercido en el componente educativo.	0	0,15	53,33%											Se han visitado 15 UDIs para verificar la articulación de la primera infancia con el sistema educativo en el grado de transición, se está a la espera de la directiva nacional que establezca la ruta a seguir entre el ICBF y el MEN, se están visitando CDI para lograr más atención de niños en el sistema	
				Aumentar al 59% la tasa de cobertura meta en educación media global	56,88%		80 Hogares Infantiles y CDI intervenidos en el componente educativo.	80	0	0,00%			0	No de Hogares Infantiles y CDI intervenidos en el componente educativo.	0	20	0,00%	56,84%										Actualmente se encuentra en proceso de licitación y firma de acta de inicio para la implementación	
							14500 Estudiantes Matriculados en Preescolar (Transición)	14500	12411	85,59%			12411	Número de Estudiantes Matriculados en Preescolar (Transición)	11525	13200	94,02%											En el sector oficial se está atendiendo 12.411 estudiantes de matrícula oficial	
							100 Aulas Escolares nuevas construidas para Preescolar	100	16	16,00%			16	Aulas Escolares nuevas construidas para Preescolar	5	20	80,00%											Se construyeron aulas en las siguientes IEO: 7 NIÑO DE JESUS, 2 SECTORES UNIDOS, 5 GABRIEL GARCIA MARQUEZ, 2 aulas viejas en el Colegio Antioqueño	
				Disminuir al 3,7% la tasa de deserción	4,49%	PRIMERO LA ESCUELA	21700 estudiantes de educación media dentro del sistema educativo oficial	21700	20145	92,83%	92,83%	PRIMERO LA ESCUELA	20145	No de estudiantes de educación media dentro del sistema educativo oficial	19898	20900	96,39%	96,39%					ICLD-SGP	\$ 64.632.863.066	\$ 63.799.861.271			A corte diciembre 31 de 2017 se subieron al SIMAT 20145 estudiantes de educación media en proceso de firma con recurso del Estado. No se incluye en el reporte la matrícula atendida en jornada nocturna ni la privada.	
							77000 Estudiantes atendidos con el PAE	77000	91373	100,00%			91373	Número de Estudiantes atendidos con el PAE anualmente	81825	76500	100,00%	100,00%					ICLD-SGP	\$ 30.418.746.832	\$ 30.239.204.411			Actualmente se atienden 85869 estudiantes de la jornada regular, y 5594 de la jornada única.	
				Disminuir al 1,5% la tasa de analfabetismo	2,75%	NADIE SE VA	4000 Estudiantes transportados anualmente a sus sedes de IEO para garantizarles educación.	4000	6148	100,00%	82,21%		6148	Número de Estudiantes transportados anualmente a sus sedes de IEO para garantizarles educación.	4469	3800	100,00%	100,00%					ICLD-SGP	\$ 4.849.161.354	\$ 4.822.229.058			Con este proyecto se están atendiendo a estudiantes transportados en 31 IEO distribuidos así: en la localidad 1 Historia y del Caribe zona 3 IEO, Localidad 2 de la virgin historia 11 IEO, Localidad 3 Industrial de la zona 4 IEO y varias 13 IEO. El aumento en el número de niños transportados obedece a que se está haciendo un mayor esfuerzo por impactar aquellos sectores en donde no existe presencia institucional en materia educativa.	
							5000 estudiantes atendidos con modelos flexibles.	5000	221	48,82%			221	Número de estudiantes atendidos con modelos flexibles.	2220	2900	7,62%											Este indicador se encuentra en proceso de focalización para así contabilizar según asignación de recursos para el año 2018. Los 221 estudiantes atendidos fueron con recursos de la IEO	
							Un Sistema de Información para la prevención de la deserción implementado.	1	0,80	80,00%			0,80	Sistema de Información para la prevención de la deserción implementado.	0	0,3	100,00%	53,81%						\$ 0	\$ 0			Se implementó el Sistema de Información para el Seguimiento a la Deserción Escolar (SDSPEDE). Se capacitaron 103 LE O. De las cuales el 90% tienen usuarios y contraseña y un 60% ya están cargando información.	
							4200 Estudiantes con necesidades educativas especiales. Atendidos por el sistema educativo oficial	4200	4193	99,83%			4193	No. Estudiantes con necesidades educativas especiales Atendidos por el sistema educativo oficial anualmente	3881	3800	100,00%											Los Estudiantes con necesidades educativas especiales Atendidos por el sistema educativo oficial anualmente. EN EL 2016 SE ATENDIERON 3881 Y EN EL 2017 VA ATENDIDO 312 ESTUDIANTES PARA UN TOTAL 4193	
							5 equipos interdisciplinarios para apoyo a las IEO en la atención de Estudiantes con NEE	5	0	0,00%			0	No de equipos interdisciplinarios para apoyo a las IEO en la atención de Estudiantes con NEE	8	0	0,00%											Esta meta está proyectada para conseguirla en el 2018.	
							800 docentes cualificados en atención de estudiantes con NEE.	280	0	0,00%			0	Número de docentes cualificados en atención de estudiantes con NEE.	363	580	0,00%	66,67%						\$ 2.077.790.415	\$ 746.498.314			Se capacitaron los Docentes en NEE Con el de Contrato con NEURARTES.	
							12000 estudiantes víctimas dentro del sistema educativo	12000	18884	100,00%			18884	Numero de estudiantes víctimas dentro del sistema educativo	11580	8200	100,00%											Identificados a partir de los cruces de las bases de Datos del SIMAT y Población Víctima. Actualmente se están atendiendo 18884 niños y jóvenes víctimas del conflicto armado. Luego de actualizar el cruce de datos del SIMAT con SPDOV se refleja un aumento de 18.884 incluidos en el Sistema de la Unidad de Víctimas. ESTA META ACUMULADA 2016 11580 EN 2017 UN TOTAL DE 18.884 ESTUDIANTES ATENDIDOS A 31 de diciembre de 2017.	

Actividad	Indicador	Meta	Valor Actual	Porcentaje	Valor Meta	Valor Actual	Porcentaje	Valor Meta	Valor Actual	Porcentaje	Valor Meta	Valor Actual	Porcentaje	Valor Meta	Valor Actual	Porcentaje	
FORTALECIMIENTO DE LA ETNOEDUCACIÓN	26 IEO etnoeducativas con PEI ajustados y actualizados.	16	4	56,25%		4			5		3	100,00%					
	52 IEO que desarrollan la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.	37	15	54,05%		15			5		10	100,00%					
	9 niños por Terminal.	3	11,5	16,67%		11,5			11,5		11	50,00%					
	4064 Docentes y directivos formados en uso y apropiación de TIC.	400	120	30,00%		120			4262		150	80,00%					
INCORPORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	300 Docentes que aplican las TIC en proceso Enseñanza y Aprendizaje.	300	107	71,33%		107			107		100	100,00%					
	3000 usuarios que interactúan con la Plataforma Académica Colombia Evaluadora.	3000	2129	70,97%		2129			2913		800	100,00%					
	Un Nodo social humanístico implementado.	1	0	0,00%		0			0		0,3	0,00%					
LA ESCUELA COMO EJE INTEGRADOR DE LOS PROCESOS FORMATIVOS				55,15%									100,00%				
FORTALECIMIENTO DE LA ETNOEDUCACIÓN																	
INCORPORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE																	
LA ESCUELA COMO EJE INTEGRADOR DE LOS PROCESOS FORMATIVOS																	
ENERO A DICIEMBRE	Carmen Caseres																
ENERO A DICIEMBRE	Miguel Obeso													\$ 63.000.000			\$ 63.000.000
ENERO A DICIEMBRE	Marcela Meza													\$ 4.774.493.826			\$ 4.774.493.826
ENERO A DICIEMBRE	Marcela Meza																
ENERO A DICIEMBRE	Marcela Meza																
ENERO A DICIEMBRE	Ana Amedo													\$ 832.750.000			\$ 560.700.000

Las 10 I.E.O. correspondientes a la línea son: Técnica de Pasacaballos, Barranca, Pitaravilla, Antonia Barrios, Ana María Velaz de Trujillo, Manuela Vergara de Curi, Domingo Benito de Pasacaballos, Mercedes Arango José María Corboba de Pasacaballos y Helena Señora de Buen Ávila de Pasacaballos. Para 2016 la I.E.O. de Santa Ana, Tierra Blanca, La Boquilla, Arroyo de Piedra y San José de Caño del Oro se acompañan para la consolidación de su Proyecto Educativo Comunitario. Para el 2017, se acompañaron a las I.E.O. de Puerto Rey, Araya, Tierra Blanca, y se consolidó con resultados satisfactorios el proceso de resignificación en las I.E. de Santa Ana, Tierra Blanca, La Boquilla, Arroyo de Piedra y San José de Caño del Oro.

El subprograma de implementación de cátedra de estudios afrocolombianos en el 2016 se trabajaron 5 IEO las cuales son: 1. MERCEDES ABRIGO, 2. MARUJELA VERGARA DE CURI, 3. OMARA SANCHEZ, 4. PEDRO DE HEREDIA y 5. ANA MARÍA VELAZ DE TRUJILLO. En 2017 se dio continuidad al proceso de acompañamiento en el proyecto Cátedra de Estudios Afrocolombianos en fecha 1 de marzo, en el marco del decreto año desde la escuela, se asumió como Cátedra Manuel Zapata Olivella, el proceso está en la siguiente etapa: 1. Lineamientos y orientaciones curriculares para su implementación. A corte de Diciembre 31 de 2017, se han instalado 10 IEO, las cuales son: 1. NORMAL SUPERIOR CARTAGENA DE INDÍGENAS, 2. TÉCNICA DE PASACABALLOS, 3. TÉCNICA DE BAYUNCA, 4. PONTEZUELA, 5. MANZANILLO DEL MAR, 6. TÉCNICA DE LA BOQUILLA, 7. JOSE MARIA CONDOCA DE PASACABALLOS, 8. DOMINGO BENITO SICHÓ DE PASACABALLOS, 9. BUENA VISTA DE PASACABALLOS, 10. CAÑO DEL ORO, 11. LUIS CARLOS LOPEZ, 12. JUAN JOSÉ NIETO, 13. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 14. CIUDAD DE TUNJA y 15. LICEO DE BOLIVAR.

Esta indicador se mantiene intacto al trimestre anterior, teniendo en cuenta que no se han entregado terminales a las Instituciones Educativas durante este trimestre.

Se mantiene el mismo indicador, teniendo en cuenta que durante el presente año, no se desarrollaron programas de formación a Docentes, sin embargo la Secretaría de Educación gestiona recursos para que por medio del CIER se intervengan estas Instituciones Educativas en formación de TIC para Docentes, pero por medio administrativo y jurídico no se pudo ejecutar el convenio.

La planta de personal de docentes en cuenta con 107 docentes de Tecnología e Informática los cuales aplican las TIC, por competencia de su área. Por medio del Proyecto Orden Implementado por la Universidad Tecnológica de Bolívar se formaron a 132 Docentes en el programa de investigación en ciencia y tecnología en el Distrito de Cartagena de acuerdo a las políticas generales de Colciencias, por otra parte se formaron 50 docentes y directivos docentes por medio del programa MINTIC, Computadores para Educar y ministerio de Educación Nacional, el Laboratorio Visualiza CLOUDLABS.

5042 entre Académicos y Estudiantes intervinieron durante el presente semestre, NOTA DE SIO 5042 MENI DE Junio 2016, PARA 2017 HAY 2129 USUARIOS PARA UN TOTAL DE 5042 ACUMULADO.

EL NODO BAO LAS CARACTERÍSTICAS DE NODO, SE ENCUENTRA REAJUSTANDO EN REESTRUCTURACIÓN. Lo que se desarrolló desde el Subprograma "LA ESCUELA COMO EJE INTEGRADOR DE LOS PROCESOS FORMATIVOS", es la ejecución de proyectos pedagógicos transversales.

Ejecutado el coste

1. Transferencia directa a 27 IEO para la restricción musical de 27 bandas de pop - pop de la localidad e instructor por \$230.000.000.

2. Premialidad otorgada a 6 IEO y 2 IEO tanto de concurso ganadores del concurso JORGE GARCIA LISTA 2016, y 2 IEO por el Distrito Educativo 2016 - Total estimado: \$27.000.000.

3. Montaje e producción del festival escolar JORGE GARCIA LISTA 2017 por la suma de \$60.000.000.

4. Estrategia de Movilización de Honor a cada uno de los participantes del programa oficial de fiestas 2016.

5. PARTICIPACIÓN EN EL DEBATE ESTADISTENTE, HOMENAJE A LOS HEROES - inscripción y participación de 64 II en el proceso teatro, como garantía del acceso a los bienes culturales (Ley 141 Ley General de Educación), Fortalecimiento con TD a través de Res. 7973 por \$210.000.000

70% de satisfacción de los usuarios del sector Educativo oficial del Distrito de Cartagena			ND			79.72%			76.10%			\$ 683.818.535		\$ 618.093.793		\$ 739.463.598		\$ 652.376.347		88.22%					
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO DISTRITAL DE CARTAGENA	ND	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SINERGIAS POR LA EDUCACIÓN	Diseño y desarrollo del modelo de medición del nivel de satisfacción de los usuarios del servicio educativo oficial del DC.	1	0,25	25,00%	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SINERGIAS POR LA EDUCACIÓN	Diseño y desarrollo del modelo de medición del nivel de satisfacción de los usuarios del servicio educativo oficial del DC.	0,25	0	0,4	62,50%	ENERO A DICIEMBRE	Jose Gomez											
			Diseño e implementación de la nueva Estrategia Institucional de la SED.	1	0	100,00%		Diseño e implementación de la nueva Estrategia Institucional de la SED.	0	1	1	0,00%		Marlene Sierra											
			Tiempo promedio de días de respuesta a peticiones quejas y reclamos	13	15	76,92%		Tiempo promedio de días de respuesta a peticiones quejas y reclamos	15	25	15	100,00%		German Barrios											
			Capacitación de 300 funcionarios administrativos en carrera administrativa.	250	75	30,00%		Capacitación de funcionarios administrativos en carrera administrativa.	75	0	50	100,00%		Katherine Gonzalez											
			Actualización de SGC de la SED (ISO 9001:2008 a 9001:2015).	1	1	100,00%		Actualización de SGC de la SED (ISO 9001:2008 a 9001:2015).	1	0	0,4	100,00%		Marlene Sierra											
			24 metas de Indicadores SGC cumplidos.	24	16	66,67%		No de las metas de Indicadores SGC cumplidos.	16	13	17	94,12%		Marlene Sierra											
EDUCAR PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONFIANZA SOCIAL	EDUCAR PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONFIANZA SOCIAL	15 Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con el Nodo social humanístico implementado.	15	0	0,00%	EDUCAR PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONFIANZA SOCIAL	0	Número de Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con el Nodo social humanístico implementado.	0	0	0,00%	ENERO A DICIEMBRE	Ana Amedo												
		52 IEO con Programas de emprendimiento y empresarismo desarrollados.	52	0	23,08%		23,08%	0	No. De IEO con Programas de emprendimiento y empresarismo desarrollados.	12	10		0,00%	0,00%	Cecilia Morales										
		60 Proyectos Ambientales Educativos- PRAES ajustados en IEO.	20	7	35,00%		35,00%	7	Proyectos Ambientales Educativos- PRAES ajustados en IEO.	40	5		100,00%	100,00%	Cecilia Morales										
CIUDAD - ESCUELA COMPROMISO DE TODOS Y PARA TODOS	CIUDAD - ESCUELA COMPROMISO DE TODOS Y PARA TODOS	60 IEO con el Programa Escuela para Padres Fortalecido.	60	11	73,33%	73,33%	11	No. De IEO con el Programa Escuela para Padres Fortalecido.	33	15	73,33%	73,33%	ENERO A DICIEMBRE	Cecilia Morales											
70% de satisfacción de los usuarios del sector Educativo oficial del Distrito de Cartagena			ND			79.72%			76.10%			\$ 683.818.535		\$ 618.093.793		\$ 739.463.598		\$ 652.376.347		88.22%					
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO DISTRITAL DE CARTAGENA			ND			79.72%			76.10%			\$ 683.818.535		\$ 618.093.793		\$ 739.463.598		\$ 652.376.347		88.22%					
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO DISTRITAL DE CARTAGENA			ND			79.72%			76.10%			\$ 683.818.535		\$ 618.093.793		\$ 739.463.598		\$ 652.376.347		88.22%					

EL NODO BAJO LAS CARACTERÍSTICAS DE NODO, SE ENCUENTRA EN ESTRUCTURACIÓN. La que se desarrolló desde el Subprograma "LA ESCUELA COMO EJE INTEGRADOR DE LOS PROCESOS FORMATIVOS" es la ejecución de proyectos pedagógicos transverales. Pendiente convenio con entidad de Formación para el trabajo y desarrollo humano a Universidad que cubra el proceso de articulación a media técnica con énfasis en áreas y materias como requisito de ingreso al NODO SOCIO HUMANÍSTICO. De otra parte, se implementa un nodo de música en la IE. Resulta con apoyo de cooperación internacional y Fundación Mamonal, bajo la dirección de Edgar Vargas, director de la Fundación Música por Colombia, auxilios pendientes por girar los recursos de tal fortalecimiento del proyecto.

3 reuniones con aliados - CIDEA para la identificación del diagnóstico institucional y asistencia técnica a los IEO.

Se realizó alianza estratégica con la Secretaría de Infraestructura, oficina de servicios públicos para el desarrollo de acciones tendientes a fortalecer los PRAES, por otra parte se desarrolló el Foro PIGRES "Una Estrategia que se articula al proceso de formación profesional desde los ecosistemas" cuyo objetivo fue socializar el Plan de gestión integral de Riesgos Sólidos PIGRS, se realizó Taller de formación para docentes "Por una Cartagena Competitiva y Compatible con el clima - Plan C" con el acompañamiento por parte del Ministerio de Educación, subdirección de fomento de competencias a los IEO de Distrito de Cartagena, por otra parte se realizó el taller de Formación en Gestión del Riesgo - Ambiente PRAES, en alianza con Fundación mamonal y oficina de gestión del riesgo para la formación de planes escolares en gestión del riesgo.

En el año 2016 el Ministerio de Educación Nacional realizó convenio con REDPAPAZ en donde se localizaron 33 I.E.O. para elegir las bases de implementación de las Escuelas de Padres en los I.E.O. los cuales fueron: Cozaco de María, María Celia, La Cabaña López, Nuestra señora del carmen, Santa María, Juan F. Hernández, Mercedes Arango, Francisco, Mariana Beltrán, Promoción Social, Soledad Román, Hija de María, Madre Laura, Olga González, de y Regina de González, Juan José Nieto, San Lucas, Alberto Barona, Antonia Santos, Antonio Nardo, Reyes de Amparo, Mariana Vergara, Norel Superior, Santa Cecilia, Nueva Borja, San Juan de Damasco, Nira, Sra. de la Concepción, Madre Gabriela, Paz y Alegría el Progreso, Orosio Sánchez, Domingo, Páez de Heredia, Elmasel Nájera. Para el 2017 la Secretaría de Educación Distrito se realizó acuerdo de voluntades para el acompañamiento por parte de la Fundación Social para tabajar 11 IEO en la Unidad Comunal 6 del Distrito, se dio inicio al proceso y se encuentra en la etapa de formación de estrategias e implementación las IEO con: 14 de Febrero, Nuevo Esmeraldas, Camilo Torres, La Libertad, Valeria Urbino, Juan C Gabar, Vía Simón, Fe y Alegría del America, Madre Gabriela, Hija de María, además se realizó alianza con Fundación AROA para realizar procesos de formación y transferencia metodológica para fortalecer el trabajo con padres de familia en 50 IEO del Distrito.

Se formó el instrumento piloto para el levantamiento de la información.

Estrategia institucional actualizada dirigida a funcionarios y partes interesadas a través de charlas y publicación en la web de la SED.

Este porcentaje corresponde al indicador de oportunidades en la respuesta a usuarios de POR PRÁCTICAS CÍVICAS Y RECLAMOS y Tiempos, que Realizan los Ciudadanos ante la secretaria de Educación

Se capacitó a Funcionarios administrativos, de la sed en la IEO CASO, en el tema de Convención Laboral y en el tema de Evaluación de Desempeño Laboral, a 30 de junio se capacitaron 46 funcionarios y a 30 de septiembre se capacitaron 20 funcionarios para un total de 75 funcionarios

Se recibió auditoría por parte de control bajo la Norma ISO 9001:2015

La meta es sobre el cumplimiento de la batería total de los indicadores de la SED, que se realiza al finalizar la ejecución de que algunos sólo se miden una vez en el año. Nueva (En el informe de fin de año 2016, de 24 indicadores reportados a la fecha de corte, 13 cumplieron la meta)

